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 O PAC – Programa de Aceleração do Crescimento – foi lançado em 2007 com 
vistas a retomar o planejamento e a execução de grandes obras de infraestrutura 
social, urbana, logística e energética do Brasil, contribuindo para o seu 
desenvolvimento acelerado e sustentável (BRASIL, 2016a). Originalmente o programa 
previa investimentos de R$ 503,9 bilhões em investimentos até o final de 2010, nas 
áreas de logística, energia e infraestrutura social e urbana (BRASIL, 2007). O 
programa teve uma nova edição lançada em 2011 (chamada de PAC2), com 
investimentos estimados em R$ 958 bilhões entre 2011 e 2014; além disso, em anos 
posteriores vários outros projetos foram incluídos, além de novos setores, como 
comunicações, ciência e tecnologia e defesa, entre outros. 
 Uma das principais características do programa foi a adoção de mecanismos 
de gestão que buscavam melhorar a capacidade de planejamento e execução do 
Estado. Estabeleceu-se uma estrutura permanente de monitoramento, envolvendo os 
ministérios centrais, os setoriais e outros atores relevantes, como os responsáveis 
pelo licenciamento ambiental. Usando-se de instrumentos como as chamadas salas 
de situação, havia um acompanhamento periódico dos projetos da carteira, com vista 
à solução tempestiva de problemas. Além disso, houve uma preocupação com a 
transparência, ao se criar os chamados “Balanços do PAC”, relatórios periódicos 
divulgados ao público sobre os avanços na execução dos projetos da carteira. 
Com o tempo, construíram-se diferentes narrativas em relação aos resultados 
do programa: enquanto o governo federal celebrava, pelo menos até o final de 2014, 
indicadores como a menor taxa de desemprego da história e a taxa de execução do 
programa próxima a 100% do previsto (BRASIL, 2014), a imprensa e analistas têm 
questionado os atrasos e aumentos de valor em diversas obras, como a Ferrovia 
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Transnordestina (Grubert e Riecken, 2017), a transposição do Rio São Francisco 
(Machado e Klein, 2015) e rodovias como a BR-163/PA e a BR-319/AM (Branches, 
2017). 
Este trabalho defende que essas narrativas não são antagônicas, e sim 
complementares, o que pode ser explicado pelas características do modelo de gestão 
e pelo processo de construção da carteira do programa – tema esse, em particular, 
que tem recebido pouca atenção da academia, mais preocupada com os efeitos 
econômicos do PAC – como relatam Bezerra et al. (2014), Coleti, Gava e Oliveira 
(2015), Frischtak (2016) e Lima Júnior e Silva (2016) – e com aspectos relacionados 
ao desenvolvimento regional e territorial – Leitão (2013), Silva, Martins e Neder (2016) 
e Ribeiro e Leite (2014) são exemplos.  
Assim, o propósito deste texto é, a partir de uma análise do modelo de gestão 
do programa, explicar como ele foi construído, o seu crescimento no decorrer do 
tempo e os seus resultados, do ponto de vista da capacidade de entrega do Estado. 
Para tal, o trabalho está dividido em quatro seções, além desta introdução: 
inicialmente, é traçado um histórico dos planos de desenvolvimento em infraestrutura 
após a redemocratização – começando pelo programa Brasil em Ação, de 1996 – com 
o objetivo de identificar as semelhanças e diferenças do PAC em relação aos planos 
anteriores. A seguir, é feita uma análise da carteira do programa sob uma perspectiva 
dos setores que a ele foram incluídos no decorrer do tempo – essa análise permite 
mapear as mudanças no perfil do PAC durante sua execução, além dos motivos que 
levaram a esta trajetória. O capítulo seguinte busca avaliar os resultados do programa 
por meio de uma abordagem mista: primeiramente, uma análise quantitativa da 
execução orçamentária antes e depois da implementação do PAC; e uma análise de 
percepção dos atores envolvidos no programa, por meio de entrevistas com 
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burocratas de médio escalão envolvidos na sua execução. Já as considerações finais 
buscam indicar caminhos para o aperfeiçoamento da capacidade do Estado brasileiro 
de planejar e executar obras complexas de infraestrutura – fato que se torna 
particularmente relevante em face ao período de restrição fiscal que acomete o país, 
situação que exige uma melhora na eficiência da atuação do Estado. 
2 HISTÓRICO – OS PLANOS DE INVESTIMENTO ECONÔMICO APÓS A 
REDEMOCRATIZAÇÃO 
O Brasil possui um longo histórico relacionado à formulação e implementação 
de planos de desenvolvimento econômico, que começa no governo de Getúlio Vargas 
e seu Plano Especial de Obras Públicas e Reaparelhamento da Defesa Nacional 
(1939 – 1943), o primeiro plano quinquenal da história do planejamento brasileiro. 
Destacam-se ainda, no período entre os anos 30 e os anos 80, o Plano de Metas de 
Juscelino Kubitschek e os Planos Nacionais de Desenvolvimento, elaborados pelos 
governos militares nos anos setenta. Em que pese a relevância de tais planos na 
história do país, este histórico vai se focar nos iniciados após a redemocratização do 
Brasil, tanto porque as demandas atuais da sociedade são muito diferentes das do 
passado (por exemplo, em relação ao licenciamento ambiental), como porque os 
planos anteriores previam um nível elevado de intervenção do Estado na economia, 
forma de atuação que perdeu espaço a partir das reformas liberalizantes ocorridas em 
nível mundial nos anos 80 e 90. Um bom histórico sobre os planos de desenvolvimento 
brasileiros daquela época pode ser encontrado em Rezende (2010). 
Após a saída dos militares do poder, em 1985, a economia brasileira 
permaneceu em uma situação de elevada turbulência, que havia se iniciado com a 
chamada “crise da dívida externa” de 1982. Até a adoção do plano Real, em 1994, o 
país padeceu com inflação elevada, investimento público decrescente e instabilidade 
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institucional, levando, entre outros efeitos, a um sucateamento da infraestrutura do 
país. A primeira iniciativa relevante para reverter este quadro após a 
redemocratização foi o plano Brasil em Ação, descrito a seguir. 
2.1 O plano Brasil em Ação 
O plano Brasil em Ação surgiu a partir de um diagnóstico do governo federal à 
época, apontando para uma população que esperava mais do governo que a mera 
estabilização da economia, propiciada pelo Plano Real. Nas palavras de um 
pesquisador de opinião pública de então, entrevistado por Barzelay e Shvets (2005): 
“Os brasileiros esperavam que o novo governo se voltasse para o desejo de 
que o Brasil se desenvolvesse, que ele avançasse rapidamente, e que não 
mais estacionasse ou piorasse, como havia ocorrido antes de Fernando 
Henrique tornar-se presidente”. 
No entanto, estava claro desde o princípio que o plano teria características 
diferentes dos anteriores. Nas palavras de um dos principais atores envolvidos na 
criação do programa: 
“trata-se de construir um Estado capaz de exercer o papel de coordenação 
nos marcos de uma economia aberta e comandada pelo investimento privado, 
de uma sociedade civil em que os atores não estatais multiplicaram-se e 
ganharam força inédita e de uma sociedade política caracterizada pela 
transferência crescente de recursos e competências para os níveis 
subnacionais de governo” (Kandir, 2009). 
O plano se aproveitou de um conceito ora em gestação na Secretaria de 
Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) do Ministério do Planejamento: os 
chamados “eixos de desenvolvimento e integração nacionais”, que formariam, nas 
palavras de  (Barzelay e Shvets, 2005), um conjunto de: 
“... ações que tivessem um impacto dramático sobre a produção e o 
desenvolvimento, em escala regional. Essas ações incluiriam grandes 
projetos de infraestrutura, como o desenvolvimento, em diversas regiões do 
país, de importantes hidrovias internas para fins de transporte. (...) A 
secretaria também queria articular uma filosofia de planejamento que fosse 
coerente com sua ênfase substancial em infraestrutura e que, ao mesmo 
tempo, respondesse ao ceticismo generalizado sobre planejamento nacional.”  
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O plano foi lançado em agosto de 1996, contendo 42 projetos nas áreas de 
infraestrutura e social. Foi adotado um modelo diferenciado de gestão, cujos principais 
pontos, conforme relatados em BRASIL (1997), foram: especificação de indicadores 
de desempenho referentes à qualidade, aos custos e prazos, bem como dos 
cronogramas físico e financeiro; definição de um gerente para cada empreendimento, 
com dedicação exclusiva e recursos humanos, físicos e financeiros necessários; e a 
implantação de um fluxo de informações sobre o andamento dos trabalhos e os 
principais entraves à sua execução, com vistas a subsidiar os gestores. 
Barzelay e Shvets (2005) relatam o modelo em mais detalhe, ressaltando que 
foram criados instrumentos para garantir que os recursos orçamentários para os 
projetos do programa Brasil em Ação não fossem contingenciados, desde que os 
Ministérios setoriais apresentassem tempestivamente os dados de evolução física das 
obras; além disso, o Ministério do Planejamento atuava constantemente para resolver 
entraves, por meio de reuniões periódicas com os atores envolvidos. 
Há visões contraditórias nos textos acadêmicos sobre os resultados do 
programa Brasil em Ação: enquanto Gaetani (2003) e Barzelay e Shvets (2005) 
apontam para resultados positivos, com uma boa taxa de execução do programa, 
Rodrigues (2008) alega que a carteira de projetos do programa sofrera das mesmas 
restrições orçamentárias que as demais ações governamentais, o que se traduzia em 
baixa efetividade na sua implementação. De qualquer forma, apesar das divergências, 
todos reconhecem que, naquele momento, o Brasil em Ação representou uma 
importante ferramenta para a melhoria da gestão dos investimentos prioritários em 
infraestrutura no país. 
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2.2 O plano Avança Brasil 
Com base no sucesso do Brasil em Ação, decidiu-se, no segundo mandato do 
governo de Fernando Henrique Cardoso, ampliar características do programa para 
todas as ações do governo. Assim, o PPA1 2000-2003, também chamado de Plano 
Avança Brasil, definiu gerentes para cada um dos seus 345 programas; além disso, 
foi desenvolvido um sistema de monitoramento (o SIGPLAN) para o acompanhamento 
dos resultados. O processo também embarcou a introdução do conceito de 
orçamento-programa e da obrigação de avaliações anuais de desempenho de todos 
os programas e do plano plurianual, entre outros aspectos. 
O modelo de monitoramento adotado era composto, de acordo com Garces e 
Silveira (2002), por um gerente de programa, situado no ministério setorial; o monitor 
de programas, situado no Ministério do Planejamento, cujo trabalho seria facilitar a 
resolução de restrições; e o SIGPLAN, sistema informatizado que fornecia ao gerente 
os meios necessários para controlar a execução do programa. Além disso, o plano 
revelou uma preocupação com a transparência, ao ser o primeiro a disponibilizar 
dados sobre o seu andamento na Internet. 
Dentro do rol de 345 programas, foram definidos 67 programas estratégicos, 
submetidos a um gerenciamento intensivo. Conforme Garces e Silveira (2002), seriam 
os estruturadores do projeto de desenvolvimento – seja por sua natureza, pelo volume 
de recursos ou pela sua relevância. Novamente adotou-se uma gestão diferenciada 
do orçamento para os recursos estratégicos: o Ministério do Planejamento gerenciaria 
a liberação dos recursos mensalmente, em conjunto com a Secretaria do Tesouro 
Nacional, conforme observasse a evolução física das ações. Também foi criada, na 
                                            
1  Plano Plurianual – instrumento de planejamento de despesas de médio prazo criado na 
Constituição de 1988 
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Presidência da República, uma Sala de Situação – uma infraestrutura física com 
ferramentas que permitiam o acompanhamento em tempo real dos programas. 
Gaetani (2003) avalia que, apesar do plano ter permitido ao governo de 
Fernando Henrique Cardoso atravessar seu segundo mandato com uma retórica 
gerencial aparentemente coerente, houve uma série de dificuldades na sua 
implementação. Além das restrições orçamentárias decorrentes da crise cambial e da 
recessão que acometeram o país, houve um desenvolvimento assimétrico das 
capacidades, com expectativas irrealistas quanto aos efeitos dos sistemas de 
informação. Ademais, Garces e Silveira (2002) sugerem que o processo de seleção 
de programas ou projetos estruturantes deveria ser aprimorado, de modo a se 
escolher os que realmente reflitam as prioridades e o compromisso do governo. 
Avaliou-se também que a limitação em número e valor dos projetos estratégicos 
asseguraria a continuidade da sua implementação. Os mesmos autores criticam a 
rigidez de procedimentos administrativos e de execução orçamentária, que ainda não 
teriam incorporado, à época, as novas condicionantes da gestão por programas, e que 
demandariam excessivas alterações por meio de projeto de lei. Por último, Correia 
(2011) cita, para o setor de transportes, o problema da dispersão de recursos entre 
vários projetos, consequência da frequente ingerência política no setor, que estimula 
o lançamento de novas obras, dando menos relevância para a manutenção e 
conservação da infraestrutura já existente – ponto também reportado nas entrevistas 
realizadas para este trabalho. 
2.3 O Projeto Piloto de Investimentos 
O início do governo Lula foi marcado pela adoção de uma política econômica 
ortodoxa, com foco na disciplina fiscal e monetária. Morais e Saad-Filho (2011) 
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ressaltam que tal estratégia surpreendeu e gerou críticas na base histórica do PT, que 
não aceitava que o novo governo continuasse a política econômica do anterior. Do 
ponto de vista do investimento em infraestrutura, começou a ocorrer uma inflexão 
nesta orientação em 2005, com a criação do Projeto Piloto de Investimento (PPI). 
Machado (2013) relata que a ideia surgiu de um debate sobre espaço fiscal entre o 
governo federal e o Fundo Monetário Internacional (FMI), a partir do qual um arranjo 
especial foi feito para implementar e executar uma série de projetos prioritários, 
excluindo-os da meta de superávit primário. Foram selecionados 97 projetos 
estratégicos, dos quais 90 eram do setor de transportes. A seleção de projetos foi 
rigorosa – somente seriam incluídos aqueles cuja taxa de retorno fosse superior ao 
rendimento da SELIC 2 . De acordo com Brasil (2005), os ministérios setoriais 
receberam uma carta-convite do Ministério da Fazenda, oferecendo-lhes a 
possibilidade de se inscrever no programa. As propostas deveriam apresentar um 
conjunto significativo de informações, incluindo uma análise custo-benefício (ACB) ou 
instrumento similar. Ressaltou-se também a natureza competitiva dos recursos – os 
ministérios sabiam de antemão que o orçamento alocado para o PPI era limitado, 
então tinham que apresentar projetos realmente viáveis, com benefícios claros e 
quantificáveis. A seleção final foi realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional. 
Em paralelo, foi criada dentro do Ministério do Planejamento a chamada 
Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual (CMA), que seria 
responsável pela análise de viabilidade de projetos de grande vulto. Para seu 
funcionamento, os técnicos da SPI foram treinados em avaliação de projetos, 
enquanto a mesma disponibilizou cursos de elaboração de estudos de viabilidade para 
os órgãos setoriais. Pelas novas regras, um projeto só poderia começar a empenhar 
                                            
2 Taxa de juros básica da economia, definida em reuniões periódicas pelo Banco Central do Brasil. 
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recursos orçamentários se tivesse sido previamente aprovado na comissão. Além 
disso, a partir da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2005, foi autorizado o 
remanejamento, sem a necessidade de autorização legislativa, de até 30% do valor 
total dos recursos do PPI. Previamente só era possível o remanejamento de até 10%, 
e dentre os chamados “subtítulos” de uma ação orçamentária, que nada mais são que 
a localização geográfica em que o recurso é aplicado. Como em geral as obras de 
maior porte têm ações individuais (e apenas um subtítulo), a nova regra determinada 
pelo PPI aumentou significativamente a flexibilidade do Executivo para redirecionar os 
recursos de uma obra para outra, sem autorização do Congresso Nacional. 
Um aspecto relevante da gestão do PPI foi a garantia de recursos 
orçamentários para os projetos, que estavam assim livres de contingenciamento. No 
entanto, havia uma preocupação, por parte dos órgãos gestores do programa, de se 
garantir que os recursos alocados para os projetos do PPI não seriam gastos em 
outras programações. Assim, a SPI fazia um rígido controle do fluxo financeiro, 
inclusive analisando todos os contratos de cada projeto, gerando um trabalho 
burocrático significativo. Ademais, a liberação final dos recursos só ocorria por meio 
de aviso ministerial, que informava dados como qual projeto deveria receber os 
recursos, o nome dos fornecedores a receberem os recursos e o valor a ser pago. 
Do ponto de vista da gestão do programa, havia reuniões periódicas entre os 
órgãos centrais e os executores do programa. No entanto, o foco das mesmas era 
avaliar o andamento da obra, para decidir a eventual liberação dos recursos. Havia 
ainda relatórios anuais, escritos pela própria SPI e disponibilizados na Internet, 
apresentando a evolução dos projetos do programa. Também merece destaque o 
nível de transparência previsto em Lei para as ações do programa: a LDO – Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – referente ao ano de exercício de 2006 determinou que, na 
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mensagem que acompanha o envio da Lei Orçamentária Anual, fossem detalhadas, 
para os projetos do PPI, informações como os critérios e metodologias para a seleção 
dos projetos, o estágio de execução dos mesmos, e a indicação dos projetos não-
selecionados com as razões para a sua não-inclusão (BRASIL, 2005c). 
Embora o PPI apresentasse potencialmente uma evolução em termos de 
instrumentos e institucionalidade, os resultados do programa ainda ficaram aquém do 
esperado. Correia (2011) relata que o programa teve taxas de execução relativamente 
baixas (ao redor de 30% dos montantes autorizados nos orçamentos foram pagos no 
mesmo ano), mesmo com a garantia de recursos orçamentários. Os principais 
problemas apurados foram a baixa capacidade dos órgãos setoriais, dificuldades com 
o licenciamento ambiental, problemas de articulação entre os órgãos federais e a 
dificuldade de superar as irregularidades apontadas pelos órgãos de controle. Nas 
entrevistas foi ressaltada ainda a falta de projetos ou o uso de projetos desatualizados, 
que levavam a uma série de problemas na execução das obras. No entanto, o 
programa deixou alguns legados positivos: o primeiro deles foi a constatação que a 
garantia de recursos orçamentários não era suficiente para se destravar os 
investimentos em infraestrutura. Além disso, o novo modelo de contratos de 
manutenção de rodovias desenvolvido no decorrer do programa, chamado de CREMA, 
foi considerado um sucesso e é utilizado até hoje pelo Ministério dos Transportes. 
2.4 O PAC 1 
Uma mudança de trajetória importante ocorreu a partir do segundo mandato do 
Presidente Lula: ao mesmo tempo em que houve uma melhora na situação fiscal do 
governo federal, propiciada pelo crescimento na economia, o Ministério da Fazenda, 
que havia perseguido uma linha economicamente mais ortodoxa no primeiro mandato, 
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se aproximou do viés desenvolvimentista que já permeava a atuação da Casa Civil – 
que passava, ademais, por um processo de fortalecimento dentro do governo. 
Essa inflexão se uniu a um diagnóstico do setor privado que apontava para uma 
timidez do primeiro mandato de Lula no que diz respeito ao investimento público, além 
da pouca atuação na área de medidas institucionais. Conforme relata Correia (2011), 
o Presidente demandou, ao final das eleições de 2006, que a Casa Civil liderasse, em 
conjunto com os ministérios da Fazenda e Planejamento, a elaboração de um 
programa que contemplasse medidas de estímulo ao investimento, em especial de 
infraestrutura, para o período de 2007 a 2010, e que permitisse um crescimento mais 
acelerado do país. Foi a partir desse esforço que se construiu o PAC, anunciado pelo 
Presidente em seu discurso de posse como o carro-chefe do segundo mandato. 
O plano se inspirou em vários anteriores, mas teve como ascendentes diretos 
o próprio PPI, de onde veio uma parte significativa da carteira de investimentos inicial 
e parte das regras de empenho e orçamento, e o Sistema de Metas Presidenciais, um 
sistema desenvolvido pela Subchefia de Articulação e Monitoramento – SAM – da 
Casa Civil, que realizava um monitoramento intensivo dos projetos de maior interesse 
da presidência da república. Esta subchefia havia sido criada em 2004, já durante o 
primeiro mandato do governo Lula. 
O programa era composto de vários elementos, sendo a carteira de projetos de 
infraestrutura apenas uma parte deles – também eram contempladas medidas nas 
áreas de aumento do crédito e redução das taxas de juros, melhoria do ambiente de 
investimento, aperfeiçoamento do sistema tributário e medidas fiscais de longo prazo 
(Macário, 2013). 
A parte de investimentos do programa foi dividida em três eixos: Infraestrutura 
Logística, envolvendo a construção e ampliação de rodovias, ferrovias, portos, 
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hidrovias e aeroportos; Infraestrutura Energética, correspondendo à geração e à 
transmissão de energia elétrica, produção, exploração e transporte de petróleo, gás 
natural e combustíveis renováveis; e Infraestrutura Social e Urbana, englobando a 
universalização de energia elétrica do programa “Luz para Todos”, transportes 
urbanos, recursos hídricos, habitação e saneamento. (Medeiros, 2009) 
Para a seleção das obras, os critérios eram o “potencial para gerar retorno 
econômico e social”, a “sinergia entre os projetos”, a “recuperação da infraestrutura 
existente” e a “conclusão de projetos em andamento” – marcando uma diferença com 
a primazia do critério econômico no PPI, a seleção dos projetos do PAC baseava-se 
também em critérios sociais e regionais. (Correia, 2011) 
Outra diferença em relação ao PPI é que o PAC englobava tanto ações 
relacionadas a obras públicas, financiadas pelo Orçamento Geral da União, como 
também projetos de estatais (notadamente, a Petrobras) e empreendimentos privados 
(concessões de energia e de transportes). Nesses casos, o programa contribuía com 
a resolução de entraves para projetos de interesse público, mesmo quando o 
investimento era privado. 
Em relação ao seu modelo de gestão, o Decreto nº 6025, de 22 de janeiro de 
2007, além de formalmente instituir o programa, definiu duas instâncias de 
coordenação: o Comitê Gestor do PAC, composto pelos ministros do Planejamento, 
Fazenda e Casa Civil; e o Grupo Executivo do PAC, composto por diversas secretarias 
dos três ministérios. Enquanto o primeiro ficaria responsável pela coordenação das 
ações necessárias à implementação e execução do programa, o segundo teria por 
objetivos consolidar as ações, estabelecer metas e acompanhar os resultados de 
implementação e execução do programa. Embora não tenham sido formalizadas no 
decreto, também foram instituídas as Salas de Situação, reuniões periódicas com os 
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objetivos de acompanhamento dos projetos da carteira, identificação e resolução de 
restrições e consolidação de informações para a produção dos chamados Balanços 
do PAC, relatórios (inicialmente quadrimestrais) disponibilizados à população, 
demonstrando a evolução do programa e relatos das principais obras. No período do 
PAC 1 (de 2007 a 2010), a coordenação do programa ficou sob a responsabilidade da 
SAM na Casa Civil. Em paralelo, os ministérios setoriais criaram estruturas próprias 
para coordenar as ações do PAC, prover informações para as Salas de Situação e 
participar ativamente dos processos de resolução de entraves. 
O PAC herdou do PPI o mecanismo de remanejamento de dotações 
orçamentárias em até 30% do valor total do programa; além disso, o decreto 
6.025/2007 – complementado pelo Decreto 6.394/2008 – estabeleceu que o processo 
de liberação de recursos – mais especificamente, de autorização de empenho – para 
o programa ocorreria por meio do SISPAC – Sistema de Monitoramento do Programa 
de Aceleração do Crescimento. Este sistema representou uma simplificação do 
processo de empenho em relação a planos anteriores, ao exigir apenas que os órgãos 
apresentassem um cronograma financeiro plurianual de cada empreendimento. Além 
disso, Correia (2011) cita outras medidas que foram adotadas para simplificar a 
execução das obras, tais como a criação das chamadas “transferências obrigatórias”, 
que substituíram os convênios, mas com requisitos de prestação de contas 
simplificados e dispensando a comprovação de regularidade do Estado ou Município 
com a União. Também foi permitido que o PAC financiasse despesas de custeio – o 
PPI estava restrito a apenas despesas de capital. Outra mudança importante foi a 
dispensa, para os projetos da carteira do PAC, de aprovação pela CMA, o que por 
tabela fazia com que eles prescindissem de estudos de viabilidade. Essa mudança 
enfraqueceu a Comissão, de modo que ela acabou sendo extinta anos mais tarde. O 
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PAC também manteve o mecanismo de abatimento de parte das suas despesas da 
meta de superávit primário, embora não houvesse mais a estimação do retorno dos 
projetos, como no PPI. De fato, o valor abatido cresceu significativamente no decorrer 
do tempo, conforme observado no Quadro 1 (já incluindo os dados do PAC 2). 
Quadro 1 – Valor abatido para despesas do PPI/PAC (em R$ milhões), conforme 









2006 3.000  5.639  
2007 4.590 11.283 20.593 
Permitia o abatimento do excesso 
de superávit (além da meta) do ano 
anterior; Lei posterior aumentou o 
limite de abatimento 
2008 13.825  24.132   
2009 15.567 28.500 47.003 
Lei posterior aumentou o limite de 
abatimento 
2010 22.500 29.800 46.989 
Lei posterior aumentou o limite de 
abatimento 
2011 32.000  47.605   
2012 40.600  56.863   
2013 45.200 65.200 86.023 
Lei posterior aumentou o limite de 
abatimento 
2014 67.000  N/A 
Lei posterior permitiu o abatimento 
integral dos gastos relativos ao PAC, 
além das desonerações de tributos 
2015 28.667  N/A 
Lei posterior eliminou o abatimento 
dos gastos do PAC do cálculo do 
superávit primário. 
Fonte: Leis de Diretrizes Orçamentárias de 2006 a 2015 e alterações posteriores; elaboração do 
autor; valores atualizados pelo IPCA para janeiro de 2017. 
O programa começou com 1.646 ações, conforme relatado no 1º Balanço. No 
último Balanço do PAC 1, no final de 2010, já se havia chegado a 2.561 ações, 
excluindo as de saneamento e habitação. Houve um salto significativo na quantidade 
de ações do programa no contexto da crise de 2008, quando o governo decidiu 
acelerar o investimento público, umas das chamadas “medidas anticíclicas” para se 
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combater os efeitos da recessão mundial e da queda no preço das commodities. 
Nesse momento, além da seleção de novos empreendimentos, várias obras que ainda 
estavam na rubrica orçamentária de “demais despesas discricionárias” foram 
migradas para o PAC. Também foram incluídos novos setores ao programa no 
decorrer do tempo, conforme será detalhado mais à frente. 
Do ponto de vista dos resultados, a comunicação oficial ressalta vários 
indicadores positivos, tais como o investimento público, que saltou de 1,5% do PIB em 
2006 para 3% em 2010, e formação bruta de capital fixo (FBCF) em relação ao PIB, 
que subiu de 16,4 para 19% no mesmo período (BRASIL, 2010). Já a academia 
oferece diferentes reflexões sobre o programa: Pereira (2013) mostra com métodos 
econométricos que, analisando especificamente o estado da Bahia, o programa de 
fato contribuiu com o crescimento do PIB do estado. Já Lima Júnior e Silva (2016) 
demonstram que o investimento em rodovias no período teve impactos positivos na 
competitividade do país, facilitando as exportações e aumentando a renda dos 
estados que receberam as inversões. Por outro lado, há críticas quanto ao efeito (na 
verdade, a falta dele) da composição da carteira sobre as desigualdades regionais: 
Silva e Paula Martins (2012) avaliam que, embora o PAC não tenha aumentado as 
desigualdades regionais, ele também não as reduziu. Os mesmos autores também 
recomendam que, além da infraestrutura, seria necessário estimular o 
desenvolvimento produtivo nas regiões mais atrasadas – o que por si só impulsionaria 
a demanda por infraestrutura. Ressalte-se que não há consenso sobre esse ponto: 
Bertussi e Ellery Junior (2012) encontraram coeficientes estatisticamente significantes 
para o investimento em transportes nas regiões Norte e Nordeste, considerando-se a 
taxa de crescimento do PIB como variável dependente. 
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2.5 O PAC 2 
O PAC 2, lançado após a posse de Dilma Roussef como presidente da 
república, foi uma continuação do PAC 1, inclusive ao incorporar à carteira as obras 
não-concluídas do primeiro. Houve, porém, uma mudança significativa na gestão do 
programa: a sua coordenação foi transferida para o Ministério do Planejamento, que 
passou a ter uma nova secretaria (a SEPAC – Secretaria do Programa de Aceleração 
do Crescimento) exclusivamente para cuidar do tema. Outra mudança importante no 
decorrer do primeiro mandato de Dilma Roussef foi o lançamento do PIL – Programa 
de Investimento em Logística, que incorporou as concessões de infraestrutura de 
transportes à iniciativa privada, outrora monitoradas dentro do próprio PAC. Também 
houve um forte movimento de incorporação de novos setores ao programa: além dos 
chamados “PAC Copa” e “PAC Olimpíadas”, que consolidavam obras relacionadas 
aos eventos em questão, é de se ressaltar o programa Minha Casa, Minha Vida, que 
com o tempo se tornou o setor com o maior volume de recursos do Orçamento Fiscal 
no programa, e uma série de projetos na área de infraestrutura social, em um novo 
eixo chamado de “Comunidade Cidadã”; além disso, também foram incorporados 
projetos de defesa e comunicações. 
Uma inovação importante em termos de gestão foi a introdução do Regime 
Diferenciado de Contratação – RDC, que viabilizou uma série de melhorias ao 
processo licitatório, de modo a torná-lo mais célere. Também foi criada no período a 
Empresa de Planejamento e Logística – EPL, com o objetivo de coordenar o 
planejamento de transportes do país.  
De resto, o programa manteve instrumentos como as salas de situação, o 
remanejamento de recursos orçamentários, os Balanços do PAC, entre outros. A 
garantia de fluxo financeiro para os projetos passou a ser um problema a partir de 
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2013, quando o Tesouro Nacional começou a atrasar os repasses para os ministérios 
setoriais. Este “contingenciamento informal” decorreu dos aumentos significativos nos 
gastos públicos à época (inclusive por conta da própria carteira do PAC), que não 
foram correspondidos do lado da receita fiscal. 
Em termos de resultados, é de se ressaltar a desaceleração no crescimento da 
economia no período do programa – principalmente nos anos de 2012 e 2014. Há 
diferentes visões na academia sobre o efeito de curto prazo do PAC na economia: 
Frischtak (2016) avalia que o PAC, incluindo os seus efeitos indiretos, representou 
entre 1,15 e 1,30% do PIB entre 2011 e 2014. Já Mereb e Zilberman (2013) chegam 
a um efeito negativo de curto prazo do PAC no PIB, devido à defasagem entre o 
investimento e a constituição do ativo (time-to-build) e a distorções no financiamento 
das inversões públicas. Já Orair (2016) demonstra que o período de 2011 a 2014 dá 
início a uma trajetória de declínio da taxa de investimentos públicos, uma vez que o 
enfoque da política fiscal teria se voltado a subsídios (entre os quais, o Minha Casa, 
Minha Vida) e desonerações. Em relação aos efeitos de longo prazo, Frischtak (2016) 
aponta, com base em diversos estudos, para uma elasticidade-produto 3  dos 
investimentos de infraestrutura da ordem de 0,1 a 0,2, ou até 0,3 na margem, por 
conta do baixo investimento em capital público do país. No entanto, este resultado 
depende da seleção adequada de projetos – tema que será discutido em mais detalhe 
no capítulo 4. 
2.6 Epílogo – o PAC pós-2014 
O segundo mandato do governo de Dilma Roussef representou uma forte 
guinada na condução do programa: antes de mais nada, o “PAC 3”, nova seleção de 
                                            
3  Variação percentual no produto devido à variação de 1% na medida de infraestrutura.  
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projetos para o programa que havia sido cogitada desde 2013, foi cancelado. Ademais, 
a garantia de fluxo financeiro para os projetos do PAC foi abolida, em face à severa 
situação fiscal do país. Os balanços do PAC, que eram quadrimestrais, passaram a 
ser lançados semestralmente, e com muito menos dados quantitativos; possivelmente, 
essa mudança de estilo decorreu do fato de um número significativo de obras do 
programa ter sido paralisado por conta da falta de recursos. 
Paradoxalmente, a carteira do programa continuou crescendo, principalmente 
por conta do enfraquecimento político do Executivo, que abriu espaço para o 
Congresso Nacional pressionar pela inclusão de diversos novos projetos, 
especialmente na área de transportes. O embate entre o Executivo e o Legislativo 
levou o relator da Lei Orçamentária Anual de 2016 no Congresso a abolir o dispositivo 
de remanejamento entre obras em até 30% - um dos elementos de gestão mais 
relevantes do programa. Houve ainda uma aparente tentativa de retomar o espírito 
original do PAC – trazendo sua coordenação de volta para a Casa Civil, que passaria 
a ser chefiada pelo ex-presidente Lula. No entanto, a medida foi contestada 
judicialmente e acabou não se materializando na prática. Pouco tempo depois, a 
presidente Dilma Roussef deixou o poder, após um processo de impeachment por 
crime de responsabilidade. 
O programa continua em vigor no momento em que este texto é escrito - no 
entanto, não recebe o mesmo destaque por parte do governo que sucedeu a Dilma, 
que, desde o seu início, com a criação do PPI – Programa de Parcerias para o 
Investimento –, parece ter priorizado as concessões e parcerias público-privadas 
como ferramentas para a inversão em infraestrutura. Além disso, em face à grave 
restrição fiscal pela qual tem passado o país, somada à aprovação da Emenda 
Constitucional que limita o crescimento dos gastos nos próximos 20 anos (BRASIL, 
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2016b), a regra atual do PAC é que, para a inclusão de novos empreendimentos ou o 
aumento de valor de empreendimentos que já estão na carteira, é necessário oferecer 
compensação na forma da redução de valores de outro projeto. Assim, o tamanho 
total da carteira permanece estável em termos de volume de recursos, uma mudança 
de política significativa em relação ao modelo original do PAC. 
2.7 Considerações – incrementalismo ou ruptura? 
As principais características dos planos de investimento brasileiros após a 
redemocratização podem ser encontradas no Quadro 2. É possível claramente 
identificar como o PAC tem vários componentes herdados de planos anteriores. 
Apesar disso, esse trabalho defende que o programa representou uma ruptura, que 
pode ser explicada pelo modelo de equilíbrio pontuado. 
Este modelo, proposto por Baumgartner e Jones (TRUE et alli, 2007 apud 
Gomide, 2008) defende que as políticas públicas se caracterizam por períodos de 
“equilíbrio” (caracterizados pelo incrementalismo) que são “interrompidos” por 
períodos de mudança. A teoria busca explicar por que determinadas questões ficam 
restritas aos limites das comunidades de especialistas, enquanto outras ascendem à 
agenda de decisão. Grosso modo, o modelo parte da noção de que os processos de 
polit́ica pública se caracterizam por períodos de “equilib́rio” que são “pontuados” por 
periódos de mudança. Esta aconteceria quando um determinado tema vence o 
“monopólio da polit́ica” (policy monopoly), caracterizado pela situação na qual um 
problema é tratado somente dentro das comunidades técnicas, grupos de poder e 
subsistemas polit́icos, restringindo o surgimento de novas ideias, propostas e 
participantes, numa condição de “realimentação negativa” (TRUE et alli, 2007 apud 
Gomide, 2008). Antes do PAC, todos os planos de investimento pós-democratização 
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haviam sido conduzidos pela área econômica do governo que, mesmo no primeiro 
mandato de Lula, manteve a preocupação com o controle dos gastos públicos. Assim, 
para ocorrer uma ruptura, construiu-se com o tempo um novo entendimento sobre o 
tema, o que levou a uma nova “imagem da política” (policy image) – no caso do PAC, 
essa policy image se apresenta na ascensão do neodesenvolvimentismo dentro do 
governo. 
A teoria ainda apregoa que, uma vez surgida uma nova policy image, ela leva 
a um rearranjo institucional, buscando uma arena favorável para sua difusão – a 
chamada policy venue. De fato, o PAC foi o primeiro programa de investimentos a ser 
coordenado a partir da Casa Civil, fato que reflete a mudança nas relações de força 
internas do governo e a decorrente ascensão do neodesenvolvimentismo em 
detrimento da ortodoxia - além de simbolizar um fortalecimento da Presidência, como  
discutido em Lameirão (2011). 
Cabe ressaltar novamente que, em termos de gestão, o PAC não foi uma 
completa ruptura em relação aos planos de investimento anteriores, conforme já 
discutido. No entanto, as medidas que facilitaram o gasto em infraestrutura foram 
claramente uma mudança de rota na condução do investimento público do país. O 
PAC, assim, representou uma tentativa de retirar os entraves ao investimento público, 
em um cenário fiscal ao menos inicialmente favorável. Os resultados desta estratégia 
serão explorados nos próximos capítulos. 
  
Quadro 2 - Comparação entre os planos de investimento após a democratização 
Aspecto Brasil em Ação Avança Brasil PPI PAC 1 PAC 2 
Período 1996-1998 2000-2002 2005-2006 2007-2010 2011-2014 
Presidente FHC (1º mandato) FHC (2º mandato) Lula (1º mandato) Lula (2º mandato) Dilma (1º mandato) 
Órgão coordenador Planejamento Planejamento 
Fazenda e 
Planejamento 
Casa Civil Planejamento 
Escopo 
Projetos de infraestrutura 
e políticas sociais 
selecionadas 





Infraestrutura social e 
econômica; medidas 
institucionais 
Infraestrutura social e 
econômica; medidas 
institucionais 
Garantia de fluxo 
financeiro? 
Sim Não Sim Sim 




Parcialmente (priorização) Não Sim Sim Sim 
Atenção presidencial? Sim Não Não Sim Sim4 
Mecanismos de 
monitoramento 
Reuniões periódicas com 
gerentes de projeto; 
sistema de informações 
gerenciais 
Reuniões periódicas 
com gerentes de 
programa; SIGPLAN 
Reuniões entre MP/MF 
e executores das obras 
Salas de situação Salas de situação 
Mecanismo de liberação 
de recursos 
Após comprovação de 
execução física 
Após comprovação de 
execução física 






Fonte: elaboração própria 
                                            
4 Este ponto é passível de debate: além da coordenação do PAC 2 ter voltado ao Ministério do Planejamento (embora com institucionalidade própria, na 
forma da SEPAC), o primeiro mandato do governo Dilma foi caraterizado por um forte ativismo em termos de políticas pública s, que pode ter diminuído 
a atenção do Planalto para o programa. Além disso, parte relevante do PAC se tornou um programa independente, na forma do PIL  – Programa de 
Investimento em Logística. Também devem ser consideradas as turbulências institucionais que surgiram a partir de 2013. 
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3 ANÁLISE SETORIAL DA CARTEIRA DO PAC 
O objetivo deste capítulo é identificar a racionalidade por trás da mudança do 
perfil da carteira do PAC no decorrer do tempo. Para isso, será feita uma análise dos 
setores incluídos no programa, procurando identificar similaridades e diferenças. 
Antes disso, são analisados os benefícios e custos associados à participação no 
programa, por parte dos órgãos setoriais.  
3.1 PAC ou não PAC? Trade-offs para os atores envolvidos 
O PAC, como o próprio nome diz, foi concebido para estimular o crescimento 
da economia por meio de investimentos públicos. Porém o programa serviu também 
a outro objetivo, não explícito, particularmente importante por conta do cenário político 
do país: aumentar o controle da Presidência sobre os órgãos setoriais. 
Como já citado anteriormente, uma das características do governo Lula foi o 
fortalecimento da Casa Civil, com destaque para o desdobramento da Subchefia de 
Ação Governamental em duas: a Subchefia de Análise e Acompanhamento de 
Polit́icas Governamentais (SAG) e a Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM). 
A última, de particular interesse para este trabalho, teria as seguintes atribuições:  
... assessorar o Ministro de Estado no monitoramento dos objetivos e metas 
prioritárias definidas pelo Presidente da República; coordenar, monitorar e 
avaliar os resultados dos programas e projetos considerados prioritários pelo 
Presidente da República; subsidiar a formulação da agenda geral do governo, 
em especial no que se refere às metas, programas e projetos considerados 
relevantes pelo Presidente da República; planejar, coordenar e supervisionar 
a implementação dos sistemas de avaliação do desempenho da ação 
governamental. (Macário, 2013) 
 Essa subchefia seria, mais tarde, a responsável pela coordenação e 
monitoramento do PAC e, de forma colegiada com os ministérios da Fazenda e 
Planejamento, pela seleção dos empreendimentos a serem incluídos no programa. 
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Trata-se de um reequilíbrio na relação entre órgão central e setoriais, já que, 
historicamente, os ministérios finalísticos recebiam os recursos orçamentários da 
Secretaria de Orçamento Federal (SOF) – tecnicamente chamados de “limites” – e 
tinham relativa liberdade para aplicá-los nos projetos de sua conveniência. No entanto, 
o Brasil opera, desde a redemocratização, em um sistema político chamado de 
“presidencialismo de coalizão”, em que muitas vezes os ministérios são distribuídos 
para políticos de diferentes partidos, de modo a garantir a sustentabilidade do governo 
no Congresso Nacional. Esse desenho traz o risco que os ministérios cedidos à base 
aliada não tenham o mesmo nível de afinidade com os objetivos e interesses da 
presidência que potencialmente teriam caso fossem comandados por políticos do 
mesmo partido do presidente. Além disso, havia a possibilidade de o ministro indicado 
praticar políticas clientelistas, tais como direcionar os recursos do ministério para a 
sua base eleitoral. Assim, os mecanismos de controle do PAC, tanto para a seleção 
de projetos como para o seu monitoramento, ajudariam o Poder Executivo a direcionar 
e fiscalizar a atuação dos ministérios. Outro aspecto importante é que o valor total dos 
empreendimentos também era controlado pelo Comitê Gestor, e só poderia ser 
aumentado de forma justificada – mais um mecanismo de controle da Presidência 
sobre a atuação dos ministérios de linha. Um ponto reportado nas entrevistas é que 
havia um empoderamento das áreas técnicas dos ministérios, que tinham contato 
direto com a SAM/SEPAC, passando ao largo dos políticos, como uma forma de 
reduzir o risco que as carteiras fossem excessivamente deturpadas por demandas 
clientelistas. Conforme relata um dos técnicos entrevistados: 
(...) na verdade, as áreas técnicas foram blindadas contra os seus ministros. 
Você fazia a seleção com critérios técnicos, apresentava pra ele, ele 
discordava da seleção (...) só que, antes de eu mostrar para ele, a ordem era, 
você mostra pro seu ministro e manda em paralelo pra mim. E assim era feito. 
E havia um empoderamento muito forte. Ele era diuturno (...) Então eles 
sabiam o que a gente ia apresentar (...) Quando chegava alguma coisa 
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diferente ... ei, e isso aí? Isso aqui foi o ministro que pediu. Então explicitava ... 
no começo os ministros tentavam esconder, depois perceberam que era 
dificílimo (...) 
Além de controlar a inclusão de empreendimentos, o modelo de monitoramento 
foi desenhado para cobrar resultados concretos dos órgãos setoriais, o que demandou 
que eles se estruturassem melhor, como demonstra o seguinte relato: 
Pesa muito a favor do Ministério o fato de que após a instituição de seus 
mecanismos internos de monitoramento – o Comitê Funcional e o Grupo 
Executivo do PAC/MI - não só melhorou a relação do órgão com os 
interlocutores em Secretarias-chave para a execução de seus projetos (…) 
como também, e sobretudo, aperfeiçoaram-se os seus mecanismos internos 
de monitoramento. (Castro, 2008) 
Apresentadas as exigências, quais seriam por outro lado, os incentivos para os 
ministérios participarem do PAC? O principal deles, inquestionavelmente, era a 
garantia de recursos financeiros. Novamente citando Castro (2008), que falava sobre 
o Ministério da Integração Nacional: 
... nota-se como ponto altamente positivo à gestão do Ministério a 
regularidade de fluxo de recursos proporcionada pelo PAC. Em um órgão com 
dificuldades crônicas em concluir obras por ausência de recursos, tal fato 
torna muito mais eficiente a gestão de seus meios. (Castro, 2008) 
No estudo em que fez sobre a burocracia de médio escalão envolvida no 
programa, Pires (2015) detectou sentimentos semelhantes, tanto de servidor de um 
órgão setorial como de um pertencente a um órgão central: 
... então existia sempre uma dúvida, podia existir um contingenciamento, 
dificuldades orçamentárias, dificuldades financeiras e que o PAC supera 
isso tudo. – Entrevista concedida a Pires (2015), grifo nosso. 
Em segundo, [as experiências do passado] tinham, assim, uma intenção de 
montar mecanismos de monitoramento intensivo, mas não tinham, vamos 
dizer assim, o famoso ‘stick and carrot’. Não tinha a cenoura, né? Tinha o 
porrete, mas não tinha nenhum mecanismo de premiar, de alguma forma, a 
boa execução, ou com recurso adicional, ou com garantia de apoio 
institucional ou outros recursos, ou coisa que o vale. Então acho que 
acabaram pecando por não terem direitinho essas duas pernas. – Entrevista 
concedida a Pires (2015), grifo nosso. 
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Além disso, Pires (2015) relata como o suporte da Casa Civil e dos ministérios 
centrais era importante para a resolução de entraves nos empreendimentos. Isso fica 
bem claro na fala de um servidor do Ministério de Minas e Energia: 
Quando você̂ tem um empreendimento que está no PAC, você̂ tem o 
Ministério do Planejamento como um intermediário adicional, mas não 
pra atrapalhar, muito mais pra mediar, pra ajudar. (...) a grande vantagem 
que o PAC trouxe foi nessa questão do dinamismo. Porque eu sento na 
mesma mesa com todos os agentes envolvidos, com outras autarquias, 
outros órgãos, pra gente sentar e tentar encontrar encaminhamentos, pra 
gente sentar e discutir. (...) No caso do setor elétrico, como eu disse, nós já 
tínhamos o nosso planejamento, nós já tínhamos o nosso monitoramento, o 
que que o PAC agregou pra gente? O PAC agregou pra gente agilidade, 
celeridade. . – Entrevista concedida a Pires (2015), grifo nosso. 
Finalmente, há ainda outra vantagem para os órgãos setoriais que os 
estimularia a entrar no PAC: uma série de instrumentos estão disponíveis apenas para 
projetos que fazem parte do programa: o mecanismo de remanejamento entre ações, 
o RDC, as transferências obrigatórias, entre outros. Dois relatos obtidos nas 
entrevistas sinalizam para isso: de acordo com um servidor do Ministério das Cidades 
à época, uma das principais razões para a entrada do Minha Casa, Minha Vida no 
PAC 2 foi a possibilidade de se utilizar do mecanismo de transferências obrigatórias; 
e um servidor da SOF mencionou que, até hoje, mesmo com as restrições fiscais que 
acometem o programa, os setoriais ainda preferem que suas programações fiquem 
no PAC, pela facilidade de remanejamento de recursos. 
Trata-se, portanto, de uma simetria entre exigência e benefício que está 
resumida no Quadro 3. 
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Quadro 3 - exigências e benefícios para ministérios que participam do PAC 
Benefício 
• Fluxo garantido de recursos 
orçamentários e financeiros 
• Suporte dos órgãos centrais 
quanto à resolução de entraves e 
coordenação com órgãos de 
licenciamento e controle 
• Utilização dos instrumentos 
exclusivos do PAC (RDC, 
remanejamento, etc.) 
Exigência 
• Deixar que a seleção de projetos 
e a definição de valores dos 
empreendimentos passe pelo 
crivo do CGPAC 
• Fluxo tempestivo de informações 
e melhoria na capacidade de 
execução do órgão 
Fonte: elaboração própria 
Nesse ponto, cabe uma reflexão: considerando-se as exigências e os 
benefícios, havia um incentivo para que os diferentes ministérios pleiteassem a 
entrada no programa? A observação dos fatos demonstra que, ao menos até 2014, a 
resposta é definitivamente sim – já que vários setores foram incorporados, conforme 
será apresentado no item 3.2. Isso é um forte indicador que a análise custo-benefício 
dos órgãos apontava para um cenário vantajoso quanto à entrada no PAC, o que pode 
ser uma consequência da diferença entre o nível de empenhos das ações vinculadas 
ao programa, vis-à-vis as outras despesas discricionárias, fato que será discutido em 
mais detalhe no capítulo 4. 
Por outro lado, do ponto de vista das demandas aos órgãos, há dúvidas sobre 
o sucesso do PAC em evitar que a seleção dos empreendimentos fosse influenciada 
de forma clientelista pelo político no comando do ministério setorial. Por exemplo, 
enquanto Macário (2013) não encontrou qualquer tipo de privilégio para o Amazonas 
quando o ministro dos Transportes era oriundo desse estado, alguns dos 
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entrevistados no contexto desse trabalho apontaram a entrada na carteira de dezenas 
de IP4s5 na região amazônica a uma influência direta do ministro. 
3.2 Distribuição setorial do PAC 
Conforme já discutido anteriormente, a principal estratégia do PAC para 
acelerar o crescimento da economia foi ampliar o gasto em infraestrutura, seja ele 
público ou privado. Isso se reflete na lista de ministérios e áreas participantes do 
programa desde o seu início, que podem ser visualizadas no Quadro 4. 
Quadro 4 - setores e ministérios participantes no lançamento do PAC 1 
Eixo Ministério Áreas de atuação no programa 
Infraestrutura 
Logística 
Ministério dos Transportes Rodovias, Ferrovias, Hidrovias 
Infraestrutura 
Logística 












Ministério de Minas e 
Energia 
Geração e Transmissão de 
Energia Elétrica, Petróleo, Gás 
Natural e Energias Renováveis 
Infraestrutura 
Social e Urbana 
Ministério de Minas e 
Energia 
Luz para Todos 
Infraestrutura 
Social e Urbana 
Ministério das Cidades Saneamento, Habitação, Metrôs 
Infraestrutura 
Social e Urbana 




Social e Urbana 
Ministério da Saúde 
(Funasa) 
Abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e resíduos 
sólidos 
Fonte: BRASIL (2007) 
                                            
5 IP4 – Instalação portuária pública de pequeno porte, construída para favorecer a movimentação 
de cargas e passageiros em áreas distantes, atendidas pelo transporte fluvial.  
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A inclusão do setor de petróleo é alvo de críticas: OECD (2013) entende que 
essa estratégia superestima o volume de investimento governamental direcionado à 
provisão de bens públicos – a exploração de petróleo é claramente uma atividade 
comercial, ainda mais considerando-se que parte crescente da produção é exportada. 
No entanto, a inclusão desse setor está alinhada ao objetivo principal do governo de 
estimular a economia: a Petrobras é a maior empresa brasileira, e a descoberta de 
vastas reservas de petróleo (o chamado “pré-sal”) abriu uma janela de oportunidade 
para a realização de maciços investimentos, para os quais se buscou, à época, 
construir um ecossistema de empresas nacionais capazes de executá-los. 
A quantidade de setores atendidos pelo programa foi ampliada sensivelmente 
no decorrer do tempo. No Quadro 5 podem ser vistos os temas ou ações que foram 
agregados, os ministérios responsáveis e a sua data de inclusão no programa. O 
número de ministérios participantes do programa saltou de 6, no início (já contando 
com a Secretaria de Portos, criada em 2007), para 14 em 2016 – não incluindo o 
Ministério de Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), que se tornou responsável por 
uma ação do PAC em 2016 relacionada à Suframa (Superintendência da Zona Franca 
de Manaus), decorrente de uma emenda parlamentar. 
Todos os empreendimentos vinculados ao PAC estavam sujeitos, ao usarem 
recursos orçamentários, às mesmas regras já descritas anteriormente. Além disso, ao 
menos em tese os mecanismos de gestão intensiva da carteira também seriam os 
mesmos – cada novo setor incluído demandou o surgimento de novas salas de 
situação, além de que a inclusão e exclusão de empreendimentos também passaria 
pelo crivo do Comitê Gestor do PAC. 
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Minha Casa, Minha Vida Ministério das Cidades 2011 
“Praças do PAC” – Espaços Integrados de 
Esporte, Cultura, Lazer e Serviços Públicos 
Ministério da Cultura 2011 
Creches e instalações esportivas em 
escolas 
Ministério da Educação 2011 
Obras de prevenção a desastres Ministério da Integração 
Nacional 
2012 
Pavimentação de vias urbanas Ministério das Cidades 2012 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e 
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 
Ministério da Saúde 2012 
Minha Casa, Minha Vida 2 Ministério das Cidades 2011 
Cidades Digitais Ministério das 
Comunicações 
2013 
Projetos estratégicos da marinha, exército, 
aeronáutica 
Ministério da Defesa 2013 
Centros de Iniciação ao Esporte (CIEs) Ministério da Educação 2013 
PAC Cidades Históricas Ministério da Cultura 
(IPHAN) 
2013 
Apoio a projetos de infraestrutura turística Ministério do Turismo 2013 
Infraestrutura para a prática de esportes de 
alto desempenho 
Ministério dos Esportes 2013 





Banda Larga Ministério das 
Comunicações (Telebras) 
2015 
Projetos estratégicos de Ciência e 
Tecnologia 
Ministério da Ciência e 
Tecnologia 
2016 
Fontes: Atas do CGPAC, disponíveis em http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac/atas 
Para se ter uma dimensão financeira do que significou a inclusão de novos 
setores no programa, o Gráfico 1 apresenta a evolução da proposta orçamentária 
anual (PLOA) para as despesas com marcador do PAC, por órgão. 
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Gráfico 1 – Proposta orçamentária (PLOA) por órgão de todas as despesas 
vinculadas ao PAC, Orçamento Fiscal e Seguridade 
 
Fonte: BI SIOP, dados ajustados pelo autor para fins de compreensão, atualizados para 01/2017 
Cabe a ressalva que, em se tratando de recursos orçamentários, o gráfico 
acima não considera projetos realizados por estatais com seu próprio capital 
(notadamente a Petrobras) e projetos com recursos privados (concessões rodoviárias 
e de energia, principalmente). Isso posto, nota-se que, durante todo o programa, os 
ministérios com maior impacto orçamentário foram os de Transportes e de Cidades. 
No primeiro caso, repete-se o padrão de todos os planos de desenvolvimento 
anteriores, em que o setor sempre teve papel relevante nos investimentos – uma 
consequência natural da grande extensão territorial do país, somada à histórica 
deficiência da sua infraestrutura logística. No caso do Ministério das Cidades, o 
aumento significativo dos recursos no decorrer do tempo foi causado pelo programa 
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Minha Casa, Minha Vida, o que novamente reforça o caráter expansionista do 
programa – sendo o setor de construção civil um dos principais empregadores do país.  
Além disso, salta aos os olhos o crescimento dos valores previstos para os 
ministérios da Saúde, Educação e Defesa – nos primeiros dois casos, obras de 
pequeno valor, pulverizadas por todo o país; e no caso das Forças Armadas, grandes 
projetos de compra de equipamentos bélicos. Analisando os valores por função e 
subfunção é possível ter uma visão mais precisa da dimensão dos setores dentro do 
programa (uma vez que órgãos como o Ministério da Cidades têm várias frentes de 
atuação), conforme pode ser visto no Quadro 6. 
Quadro 6 – Proposta de orçamento do PAC de 2008 a 2014 (PAC 1 e PAC 2), por 
função e subfunção 
Função / Subfunção Valor constante no PLOA 
Transporte - Transporte Rodoviário 106.296.298.230,71 
Habitação - Minha Casa, Minha Vida                             55.511.851.286,05  
Gestão Ambiental - Recursos Hídricos                             31.888.522.964,09  
Saneamento - Saneamento Básico Urbano                             24.843.508.991,75  
Transporte - Transporte Ferroviário                             21.752.449.069,78  
Encargos Especiais - Ministério das Cidades                             13.561.679.590,36  
Urbanismo - Infraestrutura Urbana                             11.020.334.286,29  
Educação - Educação Infantil                             10.812.733.002,91  
Urbanismo - Transportes Coletivos Urbanos                               9.530.619.702,99  
Transporte - Transporte Hidroviário                               8.868.415.716,68  
Outros                             63.394.319.443,40  
Fonte: BI SIOP; alguns nomes modificados para maior clareza; valores atualizados para 01/2017 
Os números mostram que, dentro do Ministério dos Transportes, a maior parte 
dos recursos (por larga margem) ainda é destinada a projetos rodoviários, que 
acabaram representando a maior carteira do PAC em termos de recursos 
orçamentários previstos. A seguir, aparecem o programa Minha Casa, Minha Vida, 
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ações relacionadas a recursos hídricos (a transposição do rio São Francisco sendo a 
mais relevante), projetos de saneamento e de transporte ferroviário. 
Em relação à modalidade de aplicação, 75% da carteira entre 2008 e 2014 (em 
termos de valores do Projeto de Lei Orçamentária anual, atualizados para janeiro de 
2017) tinha previsão de execução por aplicação direta da União. No entanto, excluindo 
o programa Minha Casa, Minha Vida (cuja execução era descentralizada, mas as 
ações orçamentárias não são caracterizadas como tal) o percentual cai para 56%, 
sendo mais relevantes entre o restante das modalidades as transferências a 
municípios (16%) e aos estados e ao Distrito Federal (9% do valor total). 
3.3 Uma tipologia para a análise da carteira do PAC 
A análise da evolução da carteira do PAC mostra que houve, notadamente no 
PAC 2, a adesão de uma grande variedade de setores ao programa, além do aumento 
dos recursos aplicados em cada setor individualmente. Até por conta de tal 
diversidade, muitos dos trabalhos acadêmicos que versam sobre o PAC se dedicam 
a áreas, subáreas ou órgãos específicos, tais como Correia (2011), de Lima Júnior e 
da Silva (2016) ou Macário (2013). No entanto, a partir dos dados listados no item 3.2 
é possível perceber que há diversos pontos em comum entre as diferentes obras do 
programa, que transcendem os setores aos quais elas pertencem. Assim, este 
trabalho propõe a construção de uma tipologia que agrupe os empreendimentos de 
diferentes setores de acordo com suas características comuns. Para isso, foi 
identificado um conjunto de dimensões relevantes de análise, que permitem a 
diferenciação entre os empreendimentos – não se trata de uma lista exaustiva, mas 
sim o resultado da leitura da documentação do programa e da literatura já produzida 
sobre o tema. Para cada dimensão foi elaborada uma tipologia, que permite a 
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classificação do empreendimento de acordo com critérios qualitativos. As dimensões 
e respectivas tipologias são apresentadas a seguir. 
3.3.1 Tipo de empreendimento 
Originalmente, a carteira do PAC continha essencialmente obras de engenharia. 
Com o tempo e a expansão do programa, foram incluídos projetos de outra natureza 
na carteira, dentre os quais se destaca a compra de equipamentos (caso da Defesa e 
de Estradas Vicinais) e até mesmo o desenvolvimento de sistemas (caso do Porto 
sem Papel, na área de portos). Para efeitos da análise setorial, serão considerados, 
para cada setor, o tipo de empreendimento predominante na carteira – assim, por 
exemplo, embora a carteira de defesa tenha obras como o estaleiro onde será feita a 
manutenção dos submarinos do projeto PROSUB, as entregas principais são os 
equipamentos – mais especificamente, os armamentos – propriamente ditos. As 
principais possibilidades são apresentadas no quadro a seguir. 
Quadro 7 – Tipologia para Tipos de empreendimento 
Tipo de Empreendimento 
Obra 
Equipamento 
Outros (sistemas, projetos, levantamentos diversos) 
Fonte: elaboração própria 
3.3.2 Porte do empreendimento 
Para efeitos deste trabalho, o tamanho do empreendimento tem tanto a ver com 
suas necessidades de gestão quanto com o volume de investimentos ou a área física 
da obra. Assim, propõe-se uma escala construída com base em critérios qualitativos, 
mais adequada aos propósitos da pesquisa. 
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Quadro 8 – Tipologia para Porte do empreendimento 
Porte Descrição 
Pequena Obra de valor baixo, possivelmente desenvolvida a partir de 
projetos padronizados, baixa sinergia interssetorial. Exemplos: 
creches e UBS 
Média Obra com necessidade de projeto específico ou de 
coordenação interssetorial, mesmo que o valor não seja 
elevado. Exemplos: duplicação de rodovias de curta extensão, 
pequenas centrais hidrelétricas. 
Grande Obra com demandas significativas de articulação interssetorial, 
custo elevado, grande área de influência geográfica, projeto 
complexo e risco elevado. Exemplos: ferrovias, usinas 
hidrelétricas de grande porte, alguns projetos de mobilidade 
urbana. 
Fonte: elaboração própria 
3.3.3 Forma de execução 
A forma de execução das obras do PAC se divide basicamente em direta pela 
União e descentralizada (transferências para estados e municípios), quando se trata 
de recursos públicos, mas também pode ser privada, no caso de concessões e do 
programa Minha Casa, Minha Vida (em que a União contribui com subsídios e 
financiamento, mas os projetos são privados). Além disso, as obras de execução 
direta pela União podem ser geridas pela administração direta, pela administração 
indireta autárquica e fundacional, ou por empresas estatais. Isso nos leva às seguintes 
possibilidades: 
Quadro 9 – Tipologia para a forma de execução do empreendimento 
Forma de execução 
Direta (administração direta, autárquica ou fundacional) 
Direta (empresas estatais) 
Descentralizada 
Privada 
 Fonte: elaboração própria 
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3.3.4 Fonte de recursos / forma de financiamento 
A fonte de recursos tem uma relação estreita com a forma de execução, com a 
maioria dos empreendimentos sendo custeados pelo Orçamento Geral da União. Uma 
exceção importante é o setor de energia, em que os recursos são privados, embora 
linhas de financiamento com juros especiais, fornecidas principalmente pelo BNDES 
– Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – tenham sido comuns. 
Um caso particular, mas de alta relevância pelo volume de recursos, é o do Minha 
Casa, Minha Vida, em que os recursos para a construção das obras são privados mas 
há um subsídio estatal para a compra dos imóveis. 
Quadro 10 – Tipologia para fonte de recursos 
Fonte de recursos 
Orçamento Geral da União (OGU) 
Orçamento de Investimento das Estatais (OIE) 
Privado 
Privado (subsídio estatal) 
Fonte: elaboração própria 
3.3.5 Jurisdição de licenciamento 
Os problemas com licenciamento têm sido apontados como um dos principais 
entraves para a execução das obras de infraestrutura no Brasil. Assim, o tipo de 
licenciamento demandado por cada setor tem um impacto direto na complexidade da 
sua gestão. De fato, um dos subprodutos do PAC, em termos de medida institucional, 
foi a Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, que buscou disciplinar as 
regras de licenciamento ambiental, inclusive deixando clara a responsabilidade dos 
órgãos federais, estaduais e municipais de licenciamento. Na Lei, de acordo com o 
inciso XIV do art. 7º, definiu-se que os casos mais complexos de licenciamento são 
de responsabilidade da União, sendo que a própria Lei e o Decreto nº 8.437, de 22 de 
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abril de 2015, que a regulamentou, estabeleceram os tipos de obra que demandam 
licenciamento federal, com uma clara preocupação com o seu porte – por exemplo, 
duplicações de rodovias acima de 200 km. Assim, é razoável supor que, em vários 
casos, obras que demandam licenciamento federal possuem necessidades de gestão 
mais complexas. No extremo oposto, há empreendimentos no PAC que não precisam 
de nenhum tipo de licenciamento – caso das compras de equipamentos. Assim, o tipo 
de licenciamento pode ser uma proxy para a complexidade do empreendimento.  
Quadro 11 – Tipologia para forma de licenciamento 
Forma de licenciamento 
Federal 
Local (Estadual / Municipal) 
Não se aplica 
Fonte: elaboração própria 
3.4 Aplicando as tipologias aos setores da carteira 
Finalmente, cabe aplicar a tipologia descrita no tópico 3.3 aos setores da 
carteira. A divisão setorial usada foi a que é aplicada pelo próprio PAC para a 
classificação dos seus empreendimentos, e que está disponível ao público no sítio de 
dados abertos do governo federal (http://www.dados.gov.br). 
A partir do quadro, é possível identificar alguns padrões relevantes, com um 
conjunto de setores que guardam certas similaridades. Para efeitos desse trabalho, 
esses setores serão divididos em três grupos, de acordo com o maior tipo de projeto 
neles incluído: megaprojetos, projetos de médio e grande porte, e pequenos projetos. 
 Quadro 12 – Tipologias aplicadas aos setores da carteira do PAC 
Eixo Subtipo Qtde.6  Tipo Porte Tipo de execução Financiamento Licenciamento 
Logística Rodovias 452 Obra Médio - Grande Direta e descentralizada OGU Variado 
Logística Ferrovia 46 Obra Grande Direta (estatais) OGU Federal 
Logística Porto 80 Obra Médio - Grande Direta (estatais) OGU e estatais Variado 
Logística Hidrovia 53 Obra Médio - Grande Direta OGU Federal 
Logística Aeroporto 107 Obra Médio - Grande Direta (estatais) OGU Variado 
Logística Estradas Vicinais 5071 Equipament
o 
Pequeno Direta OGU Não se aplica 
Logística Defesa 16 Equipament
o 
Grande Direta OGU Local / Não se 
aplica 
Logística Comunicações 3 Equipament
o 
Médio - Grande Direta (estatais) OGU Local / Não se 
aplica 
Logística Ciência e Tecnologia 3 Obra Grande Direta e estatais OGU Variado 
Energética Geração de Energia 
Elétrica 
344 Obra Médio - Grande Privada Privado e 
estatais 
Variado 
Energética Transmissão de 
Energia Elétrica 
178 Obra Médio - Grande Privada Privado e 
estatais 
Variado 
Energética Petróleo e Gás 
Natural 
161 Obra Médio - Grande Privada Privado e 
estatais 
Variado 
Energética Geologia e Mineração 
– CPRM 
11 Outros Pequeno Direta (estatais) OGU Variado 
Energética Marinha Mercante 27 Equipament
o 
Médio Privada Privado (financ. 
estatal) 




6 Obra Médio - Grande Privada Privado e 
estatais 
Variado 
                                            
6 Quantidade de empreendimentos para este tipo/subtipo no 11º Balanço do PAC 2 (final de 2014), à exceção de Comunicações e Ciência e Tecnologia 
(2º Balanço 2015-2018) 
 Eixo Subtipo Qtde.6  Tipo Porte Tipo de execução Financiamento Licenciamento 
Social/Urbana Saneamento e Água 
em áreas urbanas 
6518 Obra Pequeno - Médio Variada OGU Local 
Social/Urbana Prevenção em áreas 
de risco 
597 Obra Pequeno - Médio Descentralizada OGU Local 
Social/Urbana Pavimentação 1624 Obra Pequeno Descentralizada OGU Local 
Social/Urbana Mobilidade Urbana 375 Obra Médio - Grande Descentralizada OGU Variado 
Social/Urbana Cidades Digitais 262 Obra Pequeno Direta OGU Local 
Social/Urbana Cidades Históricas 424 Obra Pequeno Direta e descentralizada OGU Variado 
Social/Urbana Infraestrutura Turística 47 Obra Pequeno Descentralizada OGU Local 
Social/Urbana Olimpíadas 33 Obra Pequeno - Médio Descentralizada OGU Local 
Social/Urbana UBS 14448 Obra Pequeno Descentralizada OGU Local 
Social/Urbana UPA 484 Obra Pequeno Descentralizada OGU Local 
Social/Urbana Creches e Pré 
Escolas 
6150 Obra Pequeno Descentralizada OGU Local 
Social/Urbana Quadras Esportivas 
nas Escolas 
10148 Obra Pequeno Descentralizada OGU Local / Não se 
aplica 
Social/Urbana Centro de Artes e 
Esportes Unificados 
342 Obra Pequeno Descentralizada OGU Local / Não se 
aplica 
Social/Urbana Centro de Iniciação ao 
Esporte 
269 Obra Pequeno Descentralizada OGU Local / Não se 
aplica 
Social/Urbana Minha Casa, Minha 
Vida 
27 Obra Médio Privada (subvenção) OGU Local / Não se 
aplica 
Social/Urbana Urbanização de 
assentamentos 
precários 
3146 Obra Médio Descentralizada OGU Local 
Social/Urbana Luz para Todos 45 Obra Pequeno Privada OGU Não se aplica 
Social/Urbana Recursos Hídricos 1837 Obra Médio - Grande Direta e descentralizada OGU Variado 




O estudo de megaprojetos surgiu da necessidade de se explicar a razão pela 
qual, em um nível mundial, grandes obras de infraestrutura têm apresentado uma série 
de problemas parecidos: atrasos na execução, aumentos significativos de orçamento, 
expectativas de demanda frustradas, resistência e mobilização por parte da sociedade 
civil, entre outros problemas. Apesar disso, a definição do que é um megaprojeto ainda 
é tema de debate. Fiori e Kovaka (2005) propõem o seguinte conceito: 
Um projeto de construção, ou um conjunto de tais projetos, que são 
caracterizados por: alto custo, complexidade extrema, risco elevado, ideais 
ambiciosos e grande visibilidade, em uma combinação que representa um 
desafio significativo para os stakeholders, um impacto relevante para a 
comunidade, e que desafia os limites da experiência de construção. (Fiori e 
Kovaka, 2005, tradução nossa) 
Uma definição alternativa, que complementa a demonstrada acima, é oferecida 
por Frick (2008), que defende que os megaprojetos normalmente são caracterizados 
pelos “seis Cs”: são colossais em tamanho e escopo; cativantes, tanto por suas 
dimensões físicas como por sua relevância, o que atrai a atenção do grande público, 
inclusive daqueles que não são do setor ou que não são afetados diretamente pelo 
projeto; custosos, tanto por terem um orçamento elevado como porque este é 
frequentemente subestimado; controversos, tanto porque possuem impactos 
socioambientais significativos, como por conta dos modelos de financiamento e de 
operação adotados; complexos, tanto do ponto de vista tecnológico como de 
financiamento, operação e gestão – o que leva a riscos e incertezas importantes –; e 
com questões sérias de controle, relacionadas tanto com o processo decisório como 
com a divisão de atribuições entre os diversos atores. 
Confrontando as definições com a tipologia definida para os setores do PAC, é 
possível considerar que megaprojetos são, na grande maioria dos casos, obras de 
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grande porte, licenciamento nacional e execução direta. As formas de financiamento 
são diversas, fato que também reflete sua complexidade. Com base nessa definição, 
são apresentados no Quadro 13 todos os setores do PAC que contém 
empreendimentos que podem ser classificadas como megaprojetos, e alguns 
exemplos de obras nesse perfil para cada setor (uma lista não-exaustiva). 
Quadro 13 – Setores do PAC com megaprojetos 
Setor Exemplo de Projeto 
Rodovias BR-319/AM – Pavimentação 
BR-381/MG – Duplicação 
Ferrovias Ferrovia Nova Transnordestina 
Ferrovia Norte-Sul 
Trem de Alta Velocidade Rio-SP-Campinas 
Hidrovias Derrocamento do Pedral do Lourenço 
Geração de Energia Elétrica UHE Belo Monte 
UTEN Angra III 
Transmissão de Energia Elétrica Linha de Transmissão Tucuruí-Macapá-
Manaus 
Petróleo e Gás Natural Refinaria Abreu e Lima 
Comperj 
Mobilidade Urbana BRT do Corredor Transcarioca 
VLT Cuiabá – Várzea Grande 
Recursos Hídricos Transposição do rio São Francisco 
Fonte: elaboração própria com base nos dados do PAC disponíveis no site dados.gov.br 
Ressalte-se que, o PAC, pelas suas características, não é uma carteira 
exclusivamente de megaprojetos - assim, todos os setores acima possuem obras de 
menor porte no rol do programa. Em tese, isso pode ser positivo do ponto de vista do 
planejamento, uma vez que há uma interrelação entre os projetos, tanto dentro de 
cada setor como de forma mais ampla no eixo – por exemplo, é importante que os 
projetos de geração e transmissão de energia elétrica sejam concluídos de forma 
concomitante, para evitar que uma usina pronta não consiga escoar sua energia. Por 
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outro lado, há um risco que o número elevado de empreendimentos na carteira impeça 
que os megaprojetos recebam a devida atenção por parte dos órgãos centrais, 
dificultando sua execução. Sintomaticamente, vários dos exemplos citados no Quadro 
13 tiveram ou ainda têm problemas sérios de execução. 
3.4.2 Projetos de pequeno porte  
No extremo oposto aos megaprojetos, a carteira do PAC incorporou, 
principalmente no período do PAC2, uma série de iniciativas que se caracterizam por 
obras de pequeno porte (e pulverizadas pelo país), licenciamento local (quando há) e, 
na maioria dos casos, execução descentralizada, além de serem invariavelmente 
financiadas pelo Orçamento Geral da União. Tratam-se de obras de infraestrutura 
urbana, notadamente nas áreas de saúde, educação e esportes. Também se 
encaixam nesse contexto projetos como a distribuição de equipamentos para a 
pavimentação de estradas vicinais, a recuperação de prédios históricos e áreas em 
que só foram previstos estudos e projetos, como mineração. Os projetos até podem 
ter alguma relação sistêmica entre eles, mas ela é mais tênue e, de qualquer forma, é 
complicado para a União avaliar o mérito de cada uma das obras e suas interações 
potenciais com a infraestrutura local em todos os municípios por elas beneficiados. 
Uma lista dos setores identificados com esse grupo está no Quadro 14. 
Ressalte-se que, em alguns casos, os projetos são individualmente de porte 
baixo mas, em face à sua quantidade, representam uma parcela significativa da 
carteira do programa – caso das UBSs, com quase 15 mil unidades no final de 2014 
e as creches e pré-escolas, com mais de 6 mil unidades constando na mesma data. 
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Quadro 14 – setores com projetos exclusivamente de pequeno porte 
Estradas vicinais UBS – Unidades Básicas de Saúde 
Pavimentação UPA – Unidades de Pronto Atendimento 
Geologia e mineração Creches e Pré Escolas 
Cidades Digitais Quadras Esportivas nas Escolas 
Cidades Históricas Centro de Artes e Esportes Unificados 
Infraestrutura Turística Centro de Iniciação ao Esporte 
Luz para Todos  
Fonte: elaboração própria com base nos dados do PAC disponíveis no site dados.gov.br 
3.4.3 Outros projetos 
Finalmente, há um grupo de setores caracterizados por projetos de porte médio 
ou até mesmo grande, mas que não se enquadram completamente na definição de 
megaprojetos: é o caso do setor de Defesa, em que os projetos são complexos, na 
fronteira tecnológica, mas que possuem em geral um número reduzido de 
stakeholders, comparado com outros setores, além da menor visibilidade e da 
ausência de licenciamento em muitos casos. Situação semelhante pode ser 
observada em comunicações e ciência e tecnologia. O fato de tais projetos estarem 
em ponto intermediário entre os pequenos e os megaprojetos é reforçado por suas 
características diversas: porte médio ou grande e formas variadas de execução, 
licenciamento e financiamento. 
Ressalte-se que alguns setores poderiam receber megaprojetos, mas nenhum 
foi identificado na carteira do PAC – por exemplo, a construção de um novo aeroporto 
em um grande centro urbano certamente se enquadraria como um megaprojeto, mas 
as diversas obras de expansão realizadas dentro do PAC, mesmo sendo em terminais 
importantes, não parecem preencher os requisitos discutidos no item 3.4.1. 
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Quadro 15 – setores com projetos de médio e grande porte, que não se enquadram 
como megaprojetos 
Portos Ciência e Tecnologia 
Aeroportos Saneamento 
Marinha Mercante Prevenção em áreas de risco 
Combustíveis Renováveis Olimpíadas 
Defesa Minha Casa, Minha Vida 
Comunicações Urbanização de Assentamentos Precários 
Fonte: elaboração própria com base nos dados do PAC disponíveis no site dados.gov.br 
3.5 Considerações – de megaprojetos para “megacarteira” 
A análise da distribuição setorial da carteira do PAC permite uma série de 
considerações. Primeiramente, o programa deixou de ser uma carteira de obras 
prioritárias e se tornou, com o tempo, uma espécie de orçamento plurianual de 
investimentos para a União, o que decorreu de uma combinação de incentivos: 
enquanto a Presidência se preocupava com a desaceleração da economia, e buscava 
manter o gasto público como forma de estímulo ao crescimento, do ponto de vista dos 
setoriais, os incentivos oferecidos pelos instrumentos (facilidade de empenho, 
garantia de fluxo financeiro, possibilidade de remanejamento) estimulavam sua 
adesão ao programa. Um exemplo deste fenômeno é a inclusão do setor de Defesa: 
embora seus projetos sejam de grande porte, longo prazo de execução e relevância 
estratégica – inclusive para os setores industriais e de ciência e tecnologia do país –, 
são em sua maioria compras de equipamentos (aviões, helicópteros, veículos 
blindados, entre outros), portanto não se enquadram no conceito de infraestrutura em 
sentido estrito (mesmo problema já levantado anteriormente para o setor de 
exploração de petróleo). Além disso, a maioria dos projetos não tem problemas de 
licenciamento ou dificuldades de coordenação interministerial que exijam instrumentos 
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como as salas de situação – pelo contrário, as Forças Armadas são historicamente 
bem estruturadas no que diz respeito ao planejamento e implementação dos seus 
projetos e, portanto, uma taxa elevada de execução orçamentária, o que ainda 
favoreceu as estatísticas do programa. Sintomaticamente, os projetos foram incluídos 
na carteira mas não receberam até hoje menção nos balanços do PAC. 
A carteira de transporte rodoviário continuou, como em programas anteriores, 
sendo a de mais relevância dentro do programa. Porém, é de se ressaltar o 
crescimento nos projetos relacionados a transferências a estados e municípios. A 
necessidade de uma gestão centralizada e intensiva para esses setores é menos clara: 
além de sua pulverização diminuir o potencial efeito da adoção de práticas clientelistas, 
há pouca necessidade de coordenação interministerial e as questões de licenciamento 
são locais. Novamente, o driver para a inclusão de tais projetos no PAC parece ter 
sido o portfolio de instrumentos que o programa oferece – no caso específico a 
possibilidade de se usar a sistemática de transferências obrigatórias –, além do efeito 
dos projetos no setor de construção civil (que nesse caso ocorre de forma mais 
pulverizada do que em grandes obras), novamente remetendo ao desejo de se 
estimular a economia. 
O fato que chama mais atenção ao se analisar a incorporação de novos setores 
à carteira do PAC é a constatação que todos os setores que incluem os chamados 
“megaprojetos” já estavam no PAC desde o seu início, em 2007. Como esse tipo de 
empreendimento claramente demanda uma gestão mais intensiva, sua inclusão no 
PAC parece ser acertada, no sentido de se melhorar a eficácia da execução 
governamental. No entanto, o aparente desejo de expansão do programa, somado às 
benesses que ele oferecia para os setoriais (notadamente a garantia de fluxo 
orçamentário e financeiro), fizeram com que uma variedade de projetos de pequeno 
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porte fosse incluída à carteira, principalmente durante o período do PAC2. Está 
expansão, além de sobrecarregar as estruturas de gestão, ampliou significativamente 
o espaço fiscal necessário para a conclusão das obras do programa, conforme será 
discutido no próximo capítulo. 
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS DO PROGRAMA 
As análises apresentadas até agora já demonstraram o crescimento 
significativo da carteira do PAC desde o início do programa, tanto em número de 
setores atendidos como no valor de recursos alocados para cada setor. Resta, porém, 
buscar formas de avaliar o efeito do PAC (e seu modelo de gestão) sobre a 
capacidade de execução do Estado brasileiro. 
Do ponto de vista quantitativo, a principal medida usada esta análise será o 
percentual de execução orçamentária (mais especificamente do chamado Orçamento 
Fiscal), que é uma medida de eficácia, ou seja, da capacidade do Estado executar o 
que ele se propôs a fazer. A maior vantagem dessa métrica é sua fácil disponibilidade 
– dados de execução estão disponíveis desde 2000, ano da chamada Reforma 
Gerencial do Orçamento, que implementou a classificação funcional-programática 
vigente até hoje (BRASIL, 1999). 
Já do ponto de vista qualitativo, foi realizada uma análise de percepção dos 
resultados do programa com os servidores envolvidos na sua execução. As questões 
versaram sobre a efetividade dos instrumentos nele utilizados e sobre os casos de 
sucesso e os pontos em que o programa não conseguiu trazer os resultados 
esperados. Foram entrevistados servidores de nível médio da burocracia 
(coordenadores, coordenadores gerais, assessores e diretores), tanto de órgãos 
setoriais como da Casa Civil e de diferentes secretarias do Ministério do Planejamento. 
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A abordagem mista foi particularmente importante, uma vez que as entrevistas 
contribuíram para explicar alguns dos fenômenos observados nos números – e fatos 
relevantes que os dados de execução orçamentária não conseguem explicitar. 
4.1 Análise da execução orçamentária antes e depois do PAC 
A análise da execução orçamentária será feita na forma de uma comparação, 
geral e para setores específicos, da execução orçamentária antes e depois do PAC. 
Os dados orçamentários foram obtidos do módulo de business intelligence do SIOP – 
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, desenvolvido pela Secretaria de 
Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Cabe 
ainda ressaltar que, ao se usar os dados do Orçamento Fiscal, não é possível avaliar 
o desempenho nem dos projetos das estatais (como a Petrobras, a Infraero e as 
companhias Docas), nem dos atores privados (como as concessionárias de rodovias 
ou de energia elétrica). De qualquer forma, a análise do orçamento público é 
particularmente importante, porque nesse caso as eventuais ineficiências causam um 
prejuízo diretamente ao erário, enquanto não há necessariamente tal relação direta 
no caso de empreendimentos privados. 
Cabe ainda ressaltar que duas medidas serão utilizadas para avaliar o 
percentual de execução, a saber: 
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Equação 1 – Cálculo da taxa de empenho 
𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢çã𝑜 =  
𝑃𝑎𝑔𝑜 + 𝑅𝐴𝑃 𝑃𝑎𝑔𝑜𝐴𝑛𝑜 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎
𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝐴𝑛𝑜 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎
 
Equação 2 – Cálculo da taxa de execução 
O valor autorizado é, para cada ação orçamentária, o limite máximo de 
gastos permitido para o órgão setorial – já considerando créditos, remanejamentos 
ou reduções de dotação ocorridas no decorrer do ano. O empenho, por sua vez, 
representa o primeiro estágio da despesa orçamentária, registrado no momento da 
contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da 
dívida. Os recursos empenhados e não pagos no mesmo ano podem ser inscritos 
em Restos a Pagar (RAP) – o que permite que sejam pagos em exercícios 
posteriores, quando efetivamente for comprovada a contraprestação esperada pela 
despesa realizada. Por isso a análise da taxa de execução usa o ano de referência 
ao invés do ano de exercício: assim, é possível considerar em um determinado ano 
quais foram os pagamentos contratados no mesmo ano, mesmo que tenham sido 
pagos em anos posteriores.  
As duas taxas permitem análises complementares, tanto sob um prisma de 
gestão como levando-se em conta problemas de falta de espaço fiscal, conforme 
apresentado no Quadro 16. 
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Problema Causa (gestão) Causa (fiscal) 
Baixa taxa de 
empenho 
Incapacidade do Estado de 
contratar os serviços ou realizar o 
processo licitatório / de compra 
Limitação nos recursos 
orçamentários para empenho 
(contingenciamento – 
SOF/MPDG) 
Baixa taxa de 
execução 
Problemas no fornecimento dos 
bens ou na prestação dos serviços 
contratados; entraves na execução 
das obras (licenciamento, 
desapropriações, etc.) 
Limitação nos recursos 
financeiros disponíveis para 
pagamento (STN/MF) 
Quadro 16 – causas possíveis para baixas taxas de empenho e execução. 
Elaboração própria. 
Sabe-se que, ao menos entre 2007 e 2013, não havia problemas nem de 
contingenciamento de orçamento nem de disponibilidade de recursos financeiros. 
Assim, percentuais baixos nas taxas de empenho e de execução neste período 
decorrem muito provavelmente de problemas de gestão. 
Antes de se chegar aos números, cabe delimitar precisamente o escopo da 
comparação. Como o PAC é composto essencialmente de despesas de capital – que 
representam mais de 90% do orçamento fiscal da União na maioria dos anos de 
existência do programa, a primeira análise feita é comparar as taxas de empenho e 
execução das despesas de capital do Orçamento Geral da União, antes e depois do 
lançamento do programa. Outro ponto a ser considerado é que a marcação especial 
para despesas do PPI no orçamento (indicador de resultado primário 3) foi aproveitada 
para o PAC, por isso os dados de ambos os programas são apresentados em uma 
linha contínua. Superadas essas questões, os resultados para a taxa de empenho são 
apresentados no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – taxa de empenho para despesas de capital do Orçamento Fiscal 
2000 - 2016 
 
Fonte: BI SIOP 
O PAC apresenta, portanto, taxas elevadas de empenho (média de 88% entre 
2008 e 2014, comparado a 59% para despesas discricionárias não-PAC no mesmo 
período). Salta aos olhos, ademais, a forte correlação entre os percentuais de 
execução dos dois tipos de despesa (R² de 0,794 entre 2008 e 2016) – o que sinaliza 
que eventuais restrições à disponibilização de recursos ocorriam igualmente para 
obras PAC e não-PAC – mas mantinham o percentual maior de execução para as 
primeiras. Nos dois anos em que o percentual de execução caiu para abaixo de 90%, 
há diferentes explicações: em 2012, houve uma expansão significativa (43%) do 
orçamento do PAC após a promulgação da LOA, que não foi correspondida pela 
capacidade dos órgãos de aplicar os recursos; já em 2015, a queda no percentual de 
empenho foi decorrência do ajuste fiscal implantado a partir do segundo mandato do 
governo de Dilma Roussef, quando as despesas do PAC passaram a sofrer 
contingenciamentos – abandonando umas das principais características do programa 
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no seu formato original. A recuperação em 2016 ocorreu com base em um orçamento 
muito menor, e só foi possível graças aos recursos obtidos com a Lei de Repatriação 
de Recursos do Exterior, promulgada no mesmo ano. 
Cabe ainda ressaltar que, à parte o ano de 2003, caracterizado por um ajuste 
fiscal após a crise de 2002, a taxa de empenho das despesas de capital discricionárias 
oscilava ao redor de 70% até antes do início do PAC – percentual que mudou de 
patamar para baixo após o início do programa. Tal fato aparenta demonstrar uma 
despriorização das despesas discricionárias não-PAC, o que por sua vez se tornava 
um estímulo adicional para que os órgãos setoriais aderissem ao programa ou 
apresentassem novos projetos para inclusão no mesmo. O Gráfico 3 apresenta os 
resultados para o mesmo período e critérios, mas dessa vez considerando a taxa de 
execução. 
Gráfico 3 – taxa de execução para despesas de capital do Orçamento Fiscal 
2000 - 2016 
 
Fonte: BI SIOP.  
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Nota-se, portanto, uma elevação na taxa de execução a partir de 2008, que 
curiosamente é acompanhada pelas despesas discricionárias não-PAC, portanto há 
novamente uma significativa correlação entre a taxa de execução dos dois tipos de 
despesa (R² de 0,818 entre 2008 e 2016). No entanto, a partir de 2010 aumentou a 
distância entre a taxa de execução das despesas do PAC e das que não faziam parte 
do programa – novamente um potencial fator de estímulo para os órgãos setoriais 
aderirem ao PAC. 
Os números até agora apresentados indicam que o PAC, em termos gerais, 
apresentou uma melhora nos percentuais de empenho e de execução de despesas 
de capital incluídas no programa. No entanto, isso não responde à pergunta se essa 
melhora se decorreu por conta da incorporação de novos setores e políticas que 
podem ter apresentado uma performance particularmente alta, ou se houve uma 
evolução também nos setores de infraestrutura que estavam originalmente no 
programa. Nesse caso, é necessário identificar áreas em que não tenha havido uma 
mudança significativa no objeto da política pública ou na sua forma de execução, e 
para a qual seja possível isolar os dados de orçamento para todo o período – 
considerando-se ainda que os recursos devem ser oriundos do orçamento fiscal.  
Em face a isso, foram selecionados quatro setores para a análise: transporte 
rodoviário, transporte ferroviário de cargas, recursos hídricos e defesa. Para eles, com 
base nos dados de orçamento, foram analisadas as taxas de empenho e execução 
para as despesas discricionárias PAC e não-PAC, além do volume total de recursos 




Quadro 17 – Orçamento e execução médias para despesas de capital dos setores 
selecionados, 2000 a 2014 









Taxa de empenho (%) 
não-PAC (até 2006) 52,4% 53.1% 51,2% 80,9% 
não-PAC (2007 a 2010) 63,7% 42,6% 59,9% 73,8% 
não-PAC (2011 a 2014) 9,9% 0% 23,2% 63,6% 
PPI (2005 a 2007) 97,5% 89,7% N/A N/A 
PAC1 (2008 a 2010) 93,4% 76,8% 90,2% N/A 
PAC2 (2011 a 2014) 83% 84,7% 78,3% 92% 
Taxa de execução (%) 
não-PAC (até 2006) 22,4% 48,2% 23,9% 48,3% 
não-PAC (2007 a 2010) 33,8% 22,9% 19,5% 54,8% 
não-PAC (2011 a 2014) 7,4% 0% 6,8% 58,5% 
PPI (2005 a 2007) 38% 40,4% N/A N/A 
PAC1 (2008 a 2010) 74,3% 67,4% 66% N/A 
PAC2 (2011 a 2014) 72,7% 79,6% 72,1% 88,9% 
Orçamento atualizado (R$ milhões, atualizados para janeiro de 2017) 
não-PAC (até 2006) 4.726 184 2.067 3.686 
não-PAC (2007 a 2010) 3.234 661 768 7.506 
não-PAC (2011 a 2014) 2.109 89 609 4.361 
PPI (2005 a 2007) 5.022 1.115 N/A N/A 
PAC1 (2008 a 2010) 7.146 2.645 3.631 N/A 
PAC2 (2011 a 2014) 9.836 3.344 5.139 6.605 
Valores pagos, incluindo RAP (R$ milhões, atualizados para janeiro de 2017) 
não-PAC (até 2006) 1.109 81 494 1.863 
não-PAC (2007 a 2010) 923 164 142 4.689 
não-PAC (2011 a 2014) 161 0 39 2.686 
PPI (2005 a 2007) 1.904 280 N/A N/A 
PAC1 (2008 a 2010) 5.423 1.970 2.370 N/A 
PAC2 (2011 a 2014) 7.092 2.637 3.696 5.881 
Fonte: BI SIOP. 
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Antes de se analisar os números, cabe fazer as seguintes ressalvas 
metodológicas: nos setores de transporte rodoviário e ferroviário, ao se selecionar 
apenas ações do tipo projeto, ficam de fora as ações de manutenção, que 
representam parte importante do orçamento do Ministério (principalmente para 
rodovias). Adicionalmente, para ferrovias foram apurados os números somente para 
transporte ferroviário de cargas, já que as ferrovias para passageiros passaram a ser 
de responsabilidade do Ministério das Cidades antes do início do PAC – restringindo-
se o foco às primeiras evita contaminações na comparação. Por último, o Ministério 
da Defesa entrou no PAC somente a partir de 2012, por isso não há números para 
este ministério referentes ao PAC 1. 
Os dados demonstram que PAC conseguiu melhorar tanto as taxas de 
empenho quanto as de execução dos projetos que estavam na sua carteira, em todos 
os setores investigados – inclusive em relação ao PPI. Para a taxa de empenho, essa 
melhora ocorreu já desde o início do programa, enquanto para a execução a evolução 
foi mais gradual. Isso pode ser um sinal que o empenho foi influenciado mais 
diretamente pela disposição de aumentar o gasto público (e os instrumentos ajustados 
para tal), enquanto a execução de fato foi beneficiada pela melhoria da capacidade 
de gestão dos órgãos e de coordenação da Casa Civil/Planejamento, o que reforça a 
ideia que a disposição de ampliar o gasto público e a adequação dos instrumentos 
para tal pode ter tido um efeito mais importante que o aperfeiçoamento dos 
mecanismos de gestão, que em tese teriam um efeito diluído e progressivo no tempo. 
De fato, essa hipótese foi confirmada nas entrevistas, onde foi sinalizado que havia 
uma preocupação em empenhar o máximo possível de recursos desde o início do 
programa – mas a capacidade de execução de fato demorou mais tempo para evoluir.  
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Não parece haver uma diferença relevante entre as taxas de empenho e 
execução do PAC 1 e do PAC 2. No entanto, para todos os setores houve aumentos 
significativos nas dotações orçamentárias, o que significa que, ao menos, a 
capacidade de gestão dos órgãos evoluiu para acomodar o volume maior de recursos 
sendo dispendido – com a notória exceção de 2012, ano em que, para três dos setores 
avaliados, um aumento no volume de recursos foi acompanhado de uma queda nas 
taxas de empenho e execução. 
Por outro lado, o aumento nas dotações PAC foi acompanhado de uma redução 
nas despesas discricionárias não-PAC, particularmente a partir de 2009 – momento 
em que houve uma massiva migração de projetos de uma rubrica para a outra, e em 
que o PAC perdeu definitivamente o perfil de ser uma carteira de projetos prioritários. 
Além disso, a partir deste ano as taxas de empenho e execução das despesas 
discricionárias não-PAC caíram significativamente. No caso de projetos de transporte 
ferroviário, a partir de 2010 não houve mais nem empenhos nem execuções de 
dotações que não fossem do PAC, o que se explica porque, a partir deste ano, 
somente ações oriundas de emendas parlamentares foram incluídas na LOA sem a 
marcação do PAC para este setor. O poder Executivo tem, desde então, usado seu 
poder discricionário para essencialmente ignorar as propostas do Congresso Nacional 
para ferrovias e alocar todos os recursos para os projetos já em andamento dentro do 
PAC. Fenômenos similares, mas em escala um pouco menor, ocorreram também nos 
setores de transporte rodoviário e recursos hídricos. 
O setor de defesa já possuía uma taxa de empenho elevada antes do PAC. 
Aparentemente, a sua inclusão no programa teve apenas o efeito de garantir o fluxo 
financeiro dos projetos, o que melhorou sua taxa de execução, mas impactando 
negativamente aqueles que continuaram fora do PAC. Ademais, as taxas de execução 
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elevadas do setor impactam positivamente as estatísticas do programa, o que pode 
ter sido mais uma razão para sua inclusão. Em suma, o modelo de gestão acaba não 
sendo relevante – o PAC foi, para os projetos de defesa nacional, simplesmente uma 
fonte de recursos orçamentários para projetos prioritários. 
Em suma, os números demonstram que o PAC logrou aumentar as taxas de 
empenho e execução orçamentárias dos setores analisados. Esta melhora veio 
inicialmente por meio da garantia de recursos orçamentários e financeiros ao 
programa e, posteriormente, como consequência da melhora da capacidade de 
execução dos órgãos.  
4.2 Percepção dos atores sobre os resultados do programa 
Este trabalho tem demonstrado, de diferentes formas, que o processo de 
expansão da carteira do PAC ocorreu de forma deliberada, e com o principal propósito 
de estimular a economia por meio do investimento em obras públicas. No processo, 
foram revistos arranjos institucionais e desenvolvidos novos instrumentos, com 
consequências relevantes, tanto para a administração pública como para a sociedade 
em geral. Embora a análise dos números de execução aponte para uma evolução na 
capacidade de gestão do Estado, há uma série de fatos que os dados não mostram. 
Na falta de sistemas de informação que pudessem oferecer um panorama mais 
detalhado sobre o andamento das obras, foram usadas as entrevistas para identificar 
os aspectos do modelo de gestão que influenciaram os resultados do programa. 
Apesar da variedade de setores e dimensões de projetos, foi possível identificar uma 
série de pontos em comum, que serão explorados nos tópicos a seguir. 
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4.2.1 A construção da carteira e seus efeitos 
A percepção dos atores que vivenciaram o processo de construção e execução 
do PAC permite a identificação de diferentes fases em relação à forma de seleção dos 
projetos para a carteira do programa. A primeira fase foi a seleção original, realizada 
no final de 2006, em um espaço de tempo bem curto, e que sofreu pouca ingerência 
política. Nela, privilegiou-se a seleção de obras que diminuíssem gargalos para o 
crescimento da economia; além disso, houve uma preocupação em se selecionar 
projetos já em andamento, de modo a não se pulverizar a carteira. A segunda fase foi 
decorrente da crise mundial de 2008, momento em que houve uma ampliação 
deliberada da carteira, com grande flexibilização dos critérios de entrada, como mostra 
um relato obtido no contexto de um estudo do Banco Mundial sobre a eficiência na 
gestão pública: 
De fato, a missão foi alertada que a Ministra-Chefe da Casa Civil solicitou aos 
ministérios setoriais que apresentassem todos os projetos disponíveis para 
começar ou recém começados, assim evitando somente projetos novos. Além 
disso, ficou decidido que a carteira deveria ser o mais abrangente possível, 
utilizando todos os fundos disponíveis. Então, todo tipo de projeto foi inserido 
na carteira (projeto básico, em execução, paralisado, na fase final, etc.). 
(Banco Mundial, 2009) 
Um ponto que apareceu nas entrevistas é que essa estratégia de inclusão de 
projetos buscava elevar a taxa de execução do programa, uma vez que, graças à 
possibilidade de remanejamento, sempre seria possível tirar recursos de 
empreendimentos que tivessem entraves e transferi-los para os que estivessem 
necessitando de aportes financeiros. Assim, são mantidos níveis elevados de taxas 
de execução, à custa de um abandono de qualquer priorização na execução das obras 
– ficam prontas primeiro as que não tiverem entraves, não as mais relevantes ou de 
maior benefício para a sociedade. 
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Já o PAC 2, introduzido em 2011, sofreu, nas palavras de um técnico que 
trabalhou com o programa, de um “duplo inchaço”: ao mesmo tempo em que 
aumentou o número de projetos de uma forma geral, foram incluídos novos setores 
no programa, particularmente na área de infraestrutura social e urbana, dentre os 
quais se destaca o Minha Casa, Minha Vida, que havia sido lançado em 2009 no 
contexto das medidas anticíclicas, mas ainda fora do PAC. Um problema reportado 
por vários técnicos foi o aumento da pressão política para a inclusão das obras, 
inclusive por conta do processo de eleição da presidente Dilma Roussef. 
Portanto, nota-se um relaxamento progressivo dos critérios de seleção de 
projetos no decorrer do programa. No entanto, mesmo a seleção original carecia de 
avaliações ex ante: como relatado no estudo do Banco Mundial:  
Em discussões com representantes do PAC, foi sugerido que há um baixo 
grau de crença na habilidade de realizar avaliações ex ante a fim de dar 
assistência no processo de identificação de projetos viáveis. De fato, o 
argumento foi de que os projetos são necessários e de que era meramente 
bom senso implementar determinados projetos. (Banco Mundial, 2009) 
No entanto, os relatos obtidos nas entrevistas mostram as consequências 
dessa opção por se abdicar de critérios mais rigorosos de seleção. A principal delas, 
e que foi levantada por vários entrevistados, é a questão da qualidade dos projetos, 
que pode ser dividida em três problemas diferentes: projetos antigos, projetos de má 
qualidade e ausência de projetos. 
O primeiro caso ocorreu com frequência na carteira do PAC 1, que aproveitava 
uma série de empreendimentos que já estavam em estudo ou até mesmo em fase de 
licitação nos diferentes ministérios. O problema do uso de projetos antigos é que, em 
muitos casos, as condições de contorno se alteram: zonas rurais são ocupadas, o que 
aumenta os custos de desapropriação ou exige mudanças de trajeto; possíveis fontes 
de matéria-prima são esgotadas, o que aumenta o custo de transporte; podem ter sido 
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criadas unidades de conservação, áreas indígenas ou mesmo outros projetos de 
infraestrutura que impactam o projeto original; e até mesmo as soluções técnicas 
originalmente propostas podem ter se tornado obsoletas com o tempo. A gravidade 
da situação aumenta ao se considerar que projetos de mais de 10 anos estiveram 
entre os selecionados para a carteira do programa. 
O segundo problema ocorreu desde o início do programa e, possivelmente, 
ainda ocorre até hoje: projetos de má qualidade. Cabe aqui citar um caso emblemático, 
a transposição do Rio São Francisco, nas palavras de uma técnica do Ministério da 
Integração Nacional na época: 
O caso do São Francisco é o mais emblemático de todos (...) Você tinha 
projetos muito deficientes então você estava sempre tendo que fazer reajuste, 
reajuste, reajuste, porque o projeto não tinha previsto, no caso do São 
Francisco, por exemplo: não previu todas as jazidas que eram necessárias 
(...) eles fazem aqueles estudos de solo ao longo do canal. Foram estudos 
tão mal feitos que eles não identificaram corretamente os solos ao longo do 
caminho então, por exemplo, você previu o custo de um lote com base em 
um tipo de solo. Só que, quando a empreiteira chegou lá, encontrou rochas 
"a dar com o pau", teve que explodir não sei quanto ... 
Nesse ponto cabe retomar o tema da experiência da CMA, que foi introduzida 
no PPI e depois abandonada no PAC. A comissão não teve tempo para amadurecer 
sua forma de funcionamento – como mencionado nas entrevistas, os servidores da 
SPI à época tiveram um treinamento considerado por alguns insuficiente, 
considerando-se que a secretaria não estava habituada a realizar esse tipo de 
trabalho. Além disso, o funcionamento da Comissão na prática se mostrou 
extremamente moroso, por limitações inerentes ao funcionamento da Administração 
Pública – um exemplo citado nas entrevistas foi que, se a SPI questionasse pontos de 
um estudo de viabilidade de uma rodovia, o DNIT contraargumentaria que só seria 
possível corrigir o estudo fazendo uma nova licitação, o que levaria muito tempo e, 
obviamente, retardaria o processo licitatório e o início da obra. Essa morosidade – que 
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fez com que, no início do PAC 1, a CMA aparecesse como restrição para vários 
projetos nas salas de situação –, combinada com a suspeita por parte das altas 
autoridades que a CMA tivesse um viés ortodoxo, mais propenso a reprovar que a 
aprovar empreendimentos (inclusive, tentou-se no âmbito da CMA limitar o espaço 
fiscal de longo prazo para cada órgão, o que ia totalmente contra o viés expansionista 
do PAC), selou o destino da Comissão.  
No entanto, o final da CMA ampliou a assimetria de informações entre os 
órgãos centrais e os setoriais, o que dificultou aos primeiros avaliar se os projetos 
eram tecnicamente viáveis, tinham retorno positivo para a sociedade e suas 
estimativas de custos eram corretas. Além disso, o modelo de aprovação de novos 
empreendimentos nas salas de situação era por consenso, então se apenas um dos 
órgãos participantes da sala tivesse uma opinião contrária ao projeto, ele dificilmente 
seria recusado. Esses fatores fizeram com que a má qualidade dos projetos 
sobrecarregasse as estruturas de gestão do programa, com problemas que poderiam 
ter sido evitados se não houvesse tanta pressa para o início da execução das obras. 
Finalmente, se os projetos de má qualidade tendem a causar problemas sérios 
durante sua implementação, a inclusão de empreendimentos sem projeto reflete uma 
inversão de fases muito comum no ciclo de investimentos brasileiro: em tese, a 
decisão de se levar adiante um projeto de infraestrutura deve partir da identificação 
de uma necessidade, a investigação de possíveis alternativas que a atendam, a 
realização de estudos e projetos de engenharia e, finalmente, em posse de tais 
subsídios, tomar uma decisão de realizar o projeto e, em caso positivo, alocar os 
recursos orçamentários para sua execução. No PAC foram comuns os casos em que 
a decisão de se realizar a obra e a alocação do orçamento ocorreram antes da 
realização de estudos ou projetos. Não é um problema único do Brasil - Bruzelius et 
63 
 
al (2002) relatam como sobrepreços de 50 a 100%, e ocasionalmente acima deste 
patamar, são comuns em projetos de transportes na Europa, e que seriam provocados 
exatamente por decisões de investimento descoladas de estudos e análises. Nas suas 
palavras: 
(...) Essa falta de envolvimento do público, combinada com a influência de 
grupos de interesse que possam se beneficiar com o projeto aumenta o risco 
de captura do processo de tomada de decisão por tais grupos. A política 
sempre vai (e deve) se basear em várias fontes de opinião, além da análise 
dos experts, mas a captura por parte de grupos de interesse frequentemente 
resulta em estudos de viabilidade e outras análises se tornando irrelevantes 
no processo de decisão sobre ir adiante com um projeto ou não e na 
determinação de qual alternativa a construir, uma vez que o interesse 
especial (e não o público) se torna o fator decisivo. (Bruzelius et al, 2002) 
Ressalte-se que, nesses casos, há um interesse dos proponentes em 
subestimar os custos de implementação dos projetos, o que facilita sua inclusão na 
carteira, ao reduzir as resistências em potencial ao projeto. A expectativa é que, uma 
vez em execução, cria-se uma situação de path dependence que faz com que, para 
que a obra não seja abandonada, sejam aprovados sucessivos aumentos de valor – 
problema reportado frequentemente nas entrevistas. 
Outras razões apontadas para aumentos de valor foram mudanças de escopo 
decorrentes da demora na execução das obras (e da eventual mudança nas 
demandas da população por elas beneficiada), e situações em que o escopo foi 
claramente ampliado, no que deveria ter sido considerado um novo projeto. 
Todos esses casos levam à possibilidade dos chamados comportamentos 
oportunistas. Como descreve Pinheiro (2016): 
Como saber se a demanda por uma suplementação orçamentária é 
justificada ou não? Nessas circunstâncias, a gestão e o monitoramento dos 
contratos tendem a ser muito caros e nem sempre o gestor público dispõe 
dos recursos para realizar essas atividades de forma adequada. 
Em alguns casos, esse tipo de comportamento pode até mesmo afetar a 
priorização dos investimentos – por exemplo, no caso de uma rodovia em construção 
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ou passando por uma ampliação de capacidade, é mais fácil para o executor 
apresentar projetos de ampliação de escopo (chamados nesse caso de “obras 
remanescentes”) do que apresentar um novo pleito para outra rodovia. Inclusive, as 
empresas que já trabalham na obra em andamento (gerenciadora, supervisora) têm 
corpo técnico para preparar os projetos e óbvio interesse em continuar atuando nas 
obras em que elas já estão envolvidas, o que leva a uma espécie de incentivo perverso. 
Ressalte-se que, em uma situação em que a disponibilidade de recursos deixou 
ser um problema, o espaço para esse tipo de comportamento oportunista aumentou 
significativamente. Assim, com o tempo surgiram escândalos de corrupção, tais como 
os ocorridos na Valec e no DNIT – inclusive, no processo que ficou conhecido como 
“faxina do DNIT”, houve uma paralisação de quase um ano nas obras da autarquia, 
período no qual houve uma tentativa de revisão dos valores dos empreendimentos, e 
determinou-se que os cargos de confiança do órgão só poderiam ser preenchidos por 
servidores públicos (Domingos, 2011). 
Outra consequência da aparente pressa em se aumentar o gasto público foi a 
subversão de políticas previamente estabelecidas, que não se adequavam ao ritmo 
de execução desejado. O exemplo emblemático deste processo é o Minha Casa, 
Minha Vida: no início do PAC 1, havia uma carteira de investimentos significativa para 
projetos de habitação, muitos deles de Urbanização de Assentamentos Precários 
(UAP). O governo federal havia, pouco antes, por meio da Lei 11.124, de 16 de junho 
de 2005, criado um sistema nacional de habitação de interesse social (SNHIS), 
vinculado a um Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), com um 
respectivo Conselho Gestor. A Lei prevê que, para receber os recursos do fundo, os 
estados e municípios devem criar Planos Habitacionais de Interesse Social e constituir 
conselhos com ampla participação da sociedade civil, sendo um quarto dos membros 
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obrigatoriamente representantes de movimentos populares (BRASIL, 2005b).  No 
entanto, os projetos de urbanização de favelas são extremamente complexos e, 
portanto, de execução muito lenta, conforme mostram Freire e Souza (2010). Assim, 
com o lançamento do Minha Casa, Minha Vida, os recursos para urbanização foram 
progressivamente reduzidos com o tempo. Quanto ao SNHIS, apesar do governo ter 
chegado a disponibilizar recursos federais para os estados e municípios criarem seus 
planos habitacionais, a lógica do MCMV solapava completamente tais planos, uma 
vez que o local em que os empreendimentos habitacionais eram construídos era uma 
decisão essencialmente da construtora e do gerente da Caixa Econômica local que 
aprovava o projeto – inclusive trazendo constrangimentos aos prefeitos, que tinham 
que “correr atrás” da infraestrutura urbana para atender aos projetos.  
Finalmente, a discussão sobre o crescimento da carteira do PAC não pode ser 
dissociada do espaço fiscal para o investimento público. A percepção geral dos 
entrevistados é que havia uma forte crença no gasto governamental como estímulo à 
economia, o que teria sido “comprovado” pela taxa elevada de crescimento do PIB em 
2009, ano das chamadas medidas anticíclicas. De fato, os números do orçamento 
fiscal e da seguridade social referentes ao PAC mostram um salto significativo no 
volume de recursos aplicados no programa a partir do PAC 2, em 2011. No entanto, 
a análise setorial contida no Gráfico 1, no capítulo 3, mostra que, na verdade, o 
crescimento no orçamento do programa veio em grande parte do Minha Casa, Minha 
Vida e, em escala menor, dos outros setores incorporados ao PAC (notadamente 
educação e defesa nacional) – situação também observada por Orair (2016), que 
aponta que a FBCF – Formação Bruta de Capital Fixo – do governo central 
permaneceu praticamente estagnada nos anos de 2010 a 2014, enquanto os volumes 
de execução do PAC dobraram. Como a quantidade de projetos na carteira continuou 
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crescendo, o resultado foi uma crescente pulverização dos recursos, com potenciais 
externalidades negativas: redução no ritmo de execução das obras da carteira, risco 
de fechamento de empresas de menor porte (que não têm obras suficientes com o 
governo para se sustentarem em caso de redução no fluxo de recursos) e sobrecarga 
das estruturas de gestão foram os problemas mais citados. 
Ressalte-se que, desde 2010, já havia uma sinalização que o espaço fiscal para 
investimentos era limitado, principalmente por conta do aumento nos gastos correntes. 
No entanto, esse fato não parece ter reduzido o ímpeto do governo em ampliar a 
carteira do PAC. De fato, altas autoridades entendiam que, caso não houvesse espaço 
financeiro para se executar as obras, bastava inscrever a diferença em restos a pagar 
(RAP). Isso explica o brutal crescimento no volume de restos a pagar inscritos após o 
surgimento do PAC, tendo sido relatado nas entrevistas que o volume de RAP em 
várias áreas se tornou maior que o próprio orçamento do ano para os órgãos. Ademais, 
outro sintoma da piora no quadro fiscal no decorrer do programa foi o aumento 
significativo no valor das despesas a serem abatidas do superávit primário, conforme 
apresentado no Quadro 1 do item 2.4. Tratou-se de uma degeneração da regra do 
PPI, que só permitia o abatimento porque os investimentos teriam um retorno acima 
da taxa de juros básica da economia. Como o PAC não fazia mais esse tipo de cálculo 
de custo-benefício, a regra permaneceu apenas como forma de melhorar os números 
de superávit primário do governo federal. 
Inclusive, o tema dos restos a pagar reflete outra consequência da 
disponibilização de recursos propiciada pelo PAC: houve em diferentes setores 
comportamentos de apropriação de recursos além da capacidade de execução dos 
órgãos, em parte motivados pelo próprio órgão central do PAC, que sabia que a taxa 
de empenho era um indicador monitorado pela imprensa, o que levava a um estímulo 
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para se empenhar o máximo possível de recursos. No caso de obras de execução 
direta, isso se refletia em órgãos entenderem, de forma equivocada, que os restos a 
pagar seriam uma espécie de “poupança” para o futuro, o que chegou ao extremo de 
serem realizados empenhos para obras concluídas, apenas porque havia um saldo 
na ação orçamentária. Por outro lado, no caso de obras de execução descentralizada, 
esse comportamento se refletia na obtenção de recursos além da capacidade de 
execução dos entes federados: no caso de saneamento, mesmo as empresas com 
melhor capacidade de execução tomaram empréstimos além da sua real necessidade 
de curto prazo, apenas para se aproveitar de um momento percebido por elas como 
de abundância de recursos. Nas palavras de um técnico do setor: 
Como a oferta de crédito era em um valor alto, eles se alavancavam de 
recursos acima de sua capacidade de resposta. Porque eles não tinham 
previsibilidade, eles não sabiam quando ia ter outra seleção. 
O resultado desses movimentos é que, até hoje, ainda há restos a pagar de 
2008 sendo executados e, além disso, com o tamanho atual da carteira, seriam 
necessários vários anos para concluir os projetos que nela estão – quase 20 anos nos 
casos dos Ministérios dos Transportes e das Cidades, e isso sem a inclusão de 
nenhum novo empreendimento. 
4.2.2 A gestão da carteira e as salas de situação 
O principal instrumento de gestão introduzido pelo PAC foi a sala de situação. 
Conforme já discutido previamente, todos os programas anteriores tinham algum tipo 
de interação periódica entre os órgãos centrais e os setoriais, com vistas ao 
acompanhamento das obras. No entanto, a percepção praticamente unânime dos 
analistas entrevistados é que o desenho das salas de situação de fato contribuiu com 
a melhoria na capacidade de execução do Estado. Em primeiro lugar, porque 
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permitiram a produção de informações tempestivas para o governo central, agilizando 
a tomada de decisão; ademais, os mecanismos de resolução de entraves foram de 
fato efetivos em vários casos para “destravar” a execução dos empreendimentos; as 
discussões nas salas de situação contribuíram para o desenho de instrumentos 
inovadores como o mecanismo de transferências obrigatórias e o RDC, entre vários 
outros exemplos; e as discussões da sala retroalimentavam o processo de seleção de 
empreendimentos para a carteira, permitindo o aperfeiçoamentos dos seus critérios. 
Os casos em que as salas de situação se mostravam mais efetivas, de acordo 
com as entrevistas, eram em temas relacionados à coordenação entre órgãos do 
governo federal – por exemplo, no que diz respeito à cessão de terrenos públicos de 
posse de um órgão para um empreendimento de outro órgão. As salas também foram 
usadas frequentemente para discutir questões de licenciamento, inclusive com entes 
subnacionais – nesse caso, porém, a efetividade das salas é limitada pelas 
dificuldades inerentes do processo de licenciamento, que permanecem até hoje, na 
percepção dos atores entrevistados. 
Outro ponto considerado efetivo foi o uso dos carimbos – como citado em uma 
das entrevistas, “os ministros morriam de medo de um carimbo”. Havia de fato, ao 
menos no início do programa, uma pressão muito grande por parte do órgão central 
do PAC para que os ministérios setoriais dessem encaminhamento aos entraves 
encontrados nas obras com carimbos amarelos e vermelho. No entanto, com o tempo, 
há uma percepção que, com o fato do percentual de obras de acordo com o carimbo 
ser publicizado no balanço do PAC, criou-se um incentivo para diminuir o número de 
obras com status em atenção e preocupante. 
Outro fato relatado nas entrevistas foi o relativo empoderamento do corpo 
técnico que coordenava o PAC, o que permitia que técnicos da Casa Civil tivessem 
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liberdade para dialogar de igual para igual com secretários executivos e ministros dos 
ministérios de linha. Além disso, particularmente no período do PAC1, a chefe da Casa 
Civil, a ministra Dilma Roussef, se envolvia diretamente no gerenciamento das obras, 
cobrando de forma dura resultados dos atores envolvidos (não somente dos 
ministérios, mas também dos órgãos de licenciamento e dos entes federados). 
Também é de se ressaltar que o PAC estimulou os órgãos setoriais a 
melhorarem sua institucionalidade interna, tanto pela montagem de equipes próprias 
de acompanhamento dos projetos, como pela capacitação de recursos humanos – foi 
reportada, por exemplo, uma melhora significativa, por parte dos setoriais, quanto à 
compreensão do funcionamento dos instrumentos orçamentários. Tal avanço não se 
restringiu à União: houve casos de estados que montaram estruturas semelhantes às 
salas de situação federais, para o acompanhamento de obras descentralizadas sob a 
sua responsabilidade. 
Há um relativo consenso entre os entrevistados que as salas de situação 
perderam efetividade no decorrer do tempo. Três explicações foram levantadas para 
este fenômeno: a que foi mencionada com mais frequência é que, com o início das 
restrições fiscais, quebrou-se o equilíbrio entre benefícios e demandas proposto no 
Quadro 3, apresentado no capítulo 3: já que não há mais garantia de recursos, o órgão 
central também não pode mais exigir resultados. Foi levantada também a hipótese 
que o crescimento da carteira sobrecarregou as estruturas de gestão, diminuindo sua 
eficácia. Uma outra leitura similar foi que, com o grande número de obras na carteira, 
houve uma acomodação na gestão do programa – as obras com maiores dificuldades 
para a sua execução foram deixadas de lado, enquanto os esforços se concentraram 
no que estaria mais fácil de sair – as low hanging fruits. Inclusive, foi reportado por 
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vários dos entrevistados que a frequência das salas de situação caiu no decorrer do 
tempo, o que parece paradoxal, considerando-se que o número de projetos cresceu. 
Em relação ao Balanço do PAC, a percepção comum é que ele era mais um 
instrumento de propaganda do que de transparência. Inclusive, um dos técnicos 
entende que isso foi um problema, na medida em que a narrativa do Balanço gerava 
expectativas irrealistas na população, e abria espaço para o programa ser criticado 
pela imprensa e também pela oposição ao governo. 
Um ponto sobre o qual há alguma polêmica é se a ida da estrutura de gestão 
do PAC para o Ministério do Planejamento foi uma decisão correta. Há basicamente 
duas posições em relação ao tema nas entrevistas: enquanto alguns entendem que o 
programa de fato perdeu força política ao sair da Casa Civil, a opinião preponderante 
é que a maior causa da perda de efetividade das salas de situação – e, por tabela, do 
PAC – foi o início do contingenciamento de recursos. No entanto, mesmo os 
partidários dessa visão admitem que a ida do PAC para o MPDG teve um impacto do 
ponto de vista simbólico ou, nas palavras de um dos entrevistados: 
Apesar deles saberem que no fundo o Ministério do Planejamento estava 
expressando a vontade do presidente, as bancadas a quem eles (os ministros) 
representavam e tinham que prestar contas não tinham isso com clareza. 
Então acabava gerando uma tensão política dentro do governo que era, 
talvez, desnecessária, podia ser arrefecida, se ficasse claro, do ponto de vista 
simbólico, que a presidente da república era quem estava mandando. 
Finalmente, em relação aos instrumentos de gestão introduzidos pelo PAC, foi 
mencionada com frequência a importância da possibilidade de remanejamento de 
recursos, introduzida pelo PPI, para a gestão dos empreendimentos no programa. 
Tanto é que, de acordo com um dos técnicos entrevistados, os ministérios setoriais 
ainda preferem manter suas programações no PAC – mesmo considerando-se que o 
programa não oferece mais a garantia de recursos do passado – exatamente por conta 
da facilidade de remanejamento. No entanto, também foi mencionado que o 
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instrumento apresenta dois problemas: primeiramente, cria a oportunidade para 
comportamentos oportunistas; segundo, diminui a transparência da Lei Orçamentária 
Anual, uma vez que um projeto aprovado com um valor pequeno pode receber uma 
suplementação que aumenta os seus recursos em uma ordem de magnitude, ou vice-
versa. 
4.2.3 Principais problemas 
As respostas obtidas nas entrevistas demonstram que a expansão da carteira 
e a forma como ela foi construída tiveram alguns efeitos negativos na execução do 
programa. No entanto, à parte estas questões, os entrevistados foram questionados 
sobre quais problemas levaram os projetos a não saírem do papel ou a terem sua 
execução retardada (no período em que o espaço fiscal não era problema). Embora 
tratem-se de impressões anedotais, elas podem contribuir para guiar a coleta de 
dados para estudos mais aprofundados no futuro. 
Em relação à primeira questão, o número de empreendimentos que está no 
PAC há muitos anos, sem sair do estágio de planejamento, é significativo. Embora os 
dados abertos do programa estejam disponíveis apenas a partir do terceiro balanço 
do PAC 2 (referente a dezembro de 2011), é possível identificar, com base nessas 
informações, que em rodovias, por exemplo, de 259 empreendimentos de construção 
e adequação constantes da base de dados no final de 2014, 28 (ou mais de 10%) 
continuavam com o status de ação preparatória após 3 anos. De acordo com as 
entrevistas, a principal razão para este cenário é a inclusão de obras sem o 
licenciamento ambiental previamente resolvido, o que leva a impasses por vezes 
insolúveis. Um exemplo emblemático é a pavimentação da BR-319 entre Manaus e 
Porto Velho que, por passar em áreas virgens da Floresta Amazônica, teve sua licença 
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prévia negada pelo IBAMA, mesmo após forte pressão do Ministro dos Transportes, 
que era do estado do Amazonas no período do PAC 1. No caso de projetos sem 
problemas de licenciamento, há outros casos de empreendimentos complexos que 
foram incluídos na carteira mas que, devido à tentativa de se acelerar as etapas de 
planejamento, acabaram levando a licitações desertas, ou foram abortados antes do 
processo licitatório devido ao início do período de restrição fiscal.  
Em relação à lentidão na execução, novamente a questão da má qualidade dos 
projetos (ou dos projetos antigos) foi apontada como fator chave para a baixa 
performance de várias obras, ao demandar revisões do projeto durante a execução – 
diagnóstico também levantado por Pinheiro (2016). Além disso, foram reportados 
problemas de baixa capacidade das equipes estaduais (tanto as de licenciamento 
como as executoras, no caso de obras descentralizadas) e dificuldades com 
processos de desapropriação, que por vezes se arrastam no tempo. Nesse caso, 
também há problemas de coordenação estatal: há casos de licitações desertas porque 
a obra a ser realizada demandava desapropriações que só seriam feitas depois da 
contratação. Isso traz insegurança ao empreendedor, e o inibe de participar do 
processo licitatório. 
Ainda em relação ao processo de contratação, foram reportados vários 
problemas relacionados à seleção das empresas. Não são incomuns os casos em que 
as ganhadoras dos certames abandonam as obras, ou entregam resultados com 
qualidade aquém do especificado no edital. O problema é agravado nos casos em que 
os empreendimentos são licitados em lotes, como nas rodovias: há um forte risco que, 
no caso de problemas em lotes específicos, partes da obra fiquem prontas e não 
possam ser efetivamente utilizadas. 
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Há ainda que se considerar que alguns projetos são inerentemente complexos 
– um exemplo citado nas entrevistas foi o caso de obras de saneamento que, embora 
tivessem projetos recentes e de boa qualidade, tiveram execução lenta por serem 
localizadas em favelas. Nesse caso, o problema maior não é necessariamente a 
execução em si, mas controlar as expectativas dos diferentes atores envolvidos – a 
população afetada, a classe política e a imprensa. 
Finalmente, a relação com os órgãos de controle continua sendo apontada 
como um problema, apesar do PAC ter buscado melhorar a interface entre o Executivo 
e o TCU. O tema é explorado de forma detalhada em Olivieri (2016), e as declarações 
obtidas no decorrer das entrevistas para este trabalho estão alinhadas com os 
achados do referido artigo. 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este trabalho buscou, por diferentes abordagens, analisar o modelo de gestão 
do PAC, desde a sua concepção à sua implementação no decorrer do programa, de 
modo a explicar as premissas envolvidas na construção da sua carteira de projetos e 
como isso afetou o desenvolvimento do programa. 
O primeiro ponto a se destacar é a ruptura do PAC em relação aos programas 
anteriores, ao se afastar da área econômica e passar a ser coordenado pela área 
política do governo, que à época tinha um viés econômico neodesenvolvimentista. Tal 
mudança estimulou a criação e o aperfeiçoamento de instrumentos que facilitassem o 
gasto público, na crença que este seria um alavancador do crescimento da economia, 
nos moldes da teoria econômica keynesiana. Esta mudança seria, na prática, tão 
importante quanto as medidas de resolução de entraves e de fortalecimento da gestão 
(como as salas de situação), embora normalmente as últimas recebam mais atenção. 
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Já a análise setorial do programa demonstrou que, tanto do ponto de vista 
político como do dos órgãos setoriais, houve fortes incentivos para a expansão do 
PAC no decorrer do tempo. No campo político, a crise de 2008 e, mais tarde, a 
desaceleração da economia a partir de 2012 levaram o governo a “dobrar a aposta” e 
tentar usar o PAC como instrumento para evitar que o país entrasse em recessão. Já 
do lado dos setoriais, a garantia de recursos orçamentários e financeiros livres de 
contingenciamento estimulava a apresentação de projetos para o programa. Com isso, 
enquanto a seleção original do PAC incluía vários setores com megaprojetos (obras 
que claramente precisam de mecanismos de gestão diferenciada), nenhum dos 
setores incorporados após a criação do programa possui projetos desse tipo. 
Finalmente, a análise dos resultados do programa demonstra, do lado 
quantitativo, o seu sucesso em aumentar tanto as taxas de empenho como as de 
execução de projetos de infraestrutura que faziam parte do programa, em detrimento 
dos que permaneceram como despesas discricionárias não-PAC. No entanto, taxas 
de execução ao redor de 70% para setores como transportes e recursos hídricos 
indicam que ainda há uma diferença relevante entre o que é planejado e o que é 
executado de fato, apontando para gargalos de gestão ainda não resolvidos. 
Complementarmente, a percepção dos técnicos entrevistados aponta para os 
problemas que levaram a uma execução ainda aquém do desejável, dentre os quais 
se destaca a baixa qualidade dos projetos. 
Assim, cabe a pergunta: o que poderia e pode ser feito de diferente? A premissa 
por trás do investimento público em infraestrutura é que ele traz dois efeitos positivos: 
durante a sua construção, as obras geram empregos e consequentemente estimulam 
a economia; e, após concluídas, gera-se um aumento de produtividade que leva a 
uma melhora permanente no produto. Ao expandir a carteira de projetos de forma 
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acelerada e com instrumentos de avaliação ex ante precários (quando existiam), o 
PAC criou uma dependência exagerada no primeiro efeito – que sequer é uma 
unanimidade na teoria econômica, vide Mereb e Zilberman (2013) –, sem garantir que 
as obras selecionadas trouxessem ganhos duradouros de produtividade. Um caso 
anedotal que evidencia este problema é a Ferrovia Norte-Sul, cujo trecho de Palmas 
até Anápolis, concluído em 2014, ainda não está em operação no momento em que 
este texto é escrito, três anos depois. 
Assim, o discurso que alega que os gargalos em infraestrutura do país são tão 
grandes que não haveria a necessidade de análises de custo-benefício para a 
construção das carteiras de projetos se mostra enfraquecido, tanto pela história da 
evolução do programa, como pelos próprios resultados da economia no período. Em 
um país como o Brasil, em que os recursos públicos são limitados, dificilmente um 
processo de expansão do gasto público baseado na criação de um programa de 
projetos prioritários será sustentável se ele se expandir para incorporar grande parte 
das despesas discricionárias do governo. De fato, a inflexão ocorrida a partir de 2015 
decorreu exatamente da rápida deterioração das contas públicas a partir de 2013. 
Outro aspecto relevante a se considerar é a importância do uso de modelos 
que envolvam atores privados no processo de construção e entrega de obras de 
infraestrutura, seja por meio de PPPs ou de concessões. A literatura de megaprojetos 
defende esta solução como uma forma de compartilhar os riscos entre entes públicos 
e privados, inclusive dando mais transparência aos mesmos. Não se trata, 
evidentemente, de uma panaceia: também há vários estudos que demonstram os 
riscos e problemas de processos de concessões e PPPs; porém, os diversos casos 
de sucesso demonstram que é um caminho que merece ser explorado – 
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particularmente porque ele pode contribuir com a melhora na qualidade dos projetos, 
uma das maiores dificuldades detectadas durante a implementação do programa. 
Adicionalmente, embora seja compreensível que o PAC tenha escolhido a 
estratégia de se sobrepor a instrumentos existentes, até como uma forma de obter 
resultados rapidamente, permanece a necessidade de se repensar o modelo de 
planejamento e execução de obras de infraestrutura no Brasil como um todo. Outros 
países da América do Sul têm implementado, com relativo sucesso, os chamados 
SNIPs (Sistemas Nacionais de Investimento Público), com regras claras e 
padronizadas para a seleção de projetos e a definição de modelos de financiamento, 
entre outros aspectos. O novo Projeto de Lei de finanças públicas (PLP 295/2016) 
buscou incorporar conceitos dos SNIPs, ao preconizar, no seu art. 5º: 
Art. 5º Caberá ao Poder Executivo federal instituir metodologias, normas e 
procedimentos que orientem a pré-avaliação, a revisão independente, a 
seleção, a implementação, o ajuste, a operação e a avaliação das iniciativas 
e dos projetos de investimento que pleiteiem ou sejam financiados por 
recursos públicos federais. (Câmara dos Deputados, 2016) 
O projeto já foi aprovado no Senado Federal e remetido à Câmara dos 
Deputados em meados de 2016, no entanto sua tramitação ocorre lentamente desde 
então. Claramente, a correta implementação dos preceitos sugeridos no art. 5º acima 
poderia resolver uma das grandes deficiências apontadas no modelo de gestão do 
PAC – o processo de seleção de projetos voltado para a “velocidade do gasto” ao 
invés da sua qualidade, como já citado em Banco Mundial (2009). Ressalte-se que o 
Ministério do Planejamento já tem estudado formas de melhorar o processo de gestão 
de empreendimentos no futuro: está se avaliando a possibilidade de se criar uma 
carteira de projetos independente da carteira de obras, com o intuito de evitar que 
empreendimentos entrem na carteira já com custo total e orçamento alocados, sem 
os subsídios adequados para tal. Inclusive, a ideia é que seja adotada a figura da 
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empresa certificadora de projetos, o que pode ajudar a melhorar a sua qualidade e 
viabilizar um mercado de seguros de engenharia no país. 
Ainda nesta linha, é necessário rever o sistema de planejamento e orçamento 
previsto na Constituição de 2008, buscando resolver um problema sério de incentivos, 
que tem permeado todos os processos de seleção de empreendimentos, mesmo 
antes do PAC: o Congresso Nacional - ou mais especificamente, o parlamentar ou 
bancada que propõem uma emenda ao orçamento - recebe os créditos quando 
consegue incluir um empreendimento. Porém, o ônus de se materializar o projeto é 
exclusivamente do Poder Executivo, que será cobrado por todos (população, 
imprensa e o próprio Congresso) se a demanda não sair do papel. Assim, é necessário 
reequilibrar as responsabilidades entre os poderes, de modo a reduzir o permanente 
embate entre eles sobre quais são os projetos prioritários, e reduzir a pulverização 
das carteiras. 
Outro ponto fundamental que carece de melhorias é a transparência: o modelo 
adotado na LDO de 2006, que exigia que fossem divulgados os critérios para a 
inclusão ou não inclusão de projetos na carteira do PPI, deve ser retomado e 
expandido, incluindo a disponibilização de informações em formatos de fácil 
manipulação posterior (os chamados dados abertos). 
Concluindo, ao retomar a frase apresentada no início deste trabalho – 
praticamente um “manifesto” do PAC – que preconizava que o programa representava 
a retomada do planejamento e da execução das grandes obras de infraestrutura no 
Brasil, este trabalho demonstrou que o enfoque, e os resultados, apareceram muito 
mais na execução que no planejamento. Correndo o risco de ser redundante, em face 
à infinidade de outros trabalhos que já apontaram a mesma coisa (embora por 
caminhos diferentes), o próximo salto qualitativo na capacidade do estado de entregar 
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